

majoritatea consilierilor în funcție 4

HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean DJ 311, Arțari km 0+000 – Nicolae Bălcescu km 17+650”, finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului- faza suplimentarea contractului de finanțare conform prevederilor OUG 105/2023

Consiliul Județean Călărași, întrunit în ședința din .06.2025,

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Călărași, înregistrat sub nr. 10490 din 05.06.2025;

- prevederile contractului de finanțare Nr.878/28.03.2023 încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (M.D.L.P.A.) și Consiliului Județean Călărași, având ca obiect finanțarea obiectivului de investiții „Modernizarea drumului județean DJ 311, Arțari km 0+000 – Nicolae Bălcescu km 17+650”, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”;

- prevederile acordului contractual 17297/07.11.2022 încheiat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, între UAT Județul Călărași prin Consiliul Județean Călărași și Asocieria MEGA EDIL SRL (Lider al Asocierii), DIMAR SRL (Asociat 1) și SC SPC ELITE CONSULTING SRL, (Asociat 2) prin MEGA EDIL SRL – Lider de asociere, având ca obiect *Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice la stadiul PT + DDE, asistența tehnică din partea proiectantului + execuție lucrări în cadrul proiectului cu titlul “MODERNIZAREA DRUMULUI JUDEȚEAN DJ 311 ARTARI KM 0+000 – NICOLAE BALCESCU KM 17+650”*, cu modificările și completările ulterioare;

- borderoul centralizator al producției la 05.05.2025 în cadrul contractului de lucrări nr. 17297/07.11.2022, întocmit de executantul Asocieria MEGA EDIL S.R.L. (Lider al Asocierii), DIMAR S.R.L. (Asociat 1) și SPC ELITE CONSULTING S.R.L., (Asociat 2) prin MEGA EDIL SRL – Lider de asociere, cu viza de verificare a Supervizorului Contractului, reprezentat de societatea VALY SAB CONSULTING S.R.L., în baza contractului de prestări servicii Nr.6365/04.04.2023 încheiat de acesta cu Consiliul Județean Călărași;

- devizul general al obiectivului de investiții, actualizat la faza de suplimentarea contractului de finanțare, în conformitate cu prevederile *Ordonanței de urgență nr. 105/2023 privind instituirea unor măsuri în derularea Programului național de dezvoltare locală și a Programului național de investiții “Anghel Saligny”*, de către proiectantul de specialitate- SPC ELITE CONSULTING S.R.L., respectând prevederile Anexei 2.1 din Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul M.D.L.P.A. nr. 1333/2021;

- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții “Anghel Saligny”, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 183/2022;

- prevederile Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții “Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 202 din 26.10.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean DJ 311, Arțari km 0+000 – Nicolae Bălcescu km 17+650”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 14 din 31.01.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean DJ 311, Arțari km 0+000 – Nicolae Bălcescu km 17+650”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului- faza P.A.C;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 47 din 01.03.2023 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean DJ 311, Arțari km 0+000 – Nicolae Bălcescu km 17+650”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel

Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului- faza semnarea contractului finanțare;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 167 din 10.10.2024 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean DJ 311, Arțari km 0+000 – Nicolae Bălcescu km 17+650”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului- faza actualizare conform OUG 105/2023;

- prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.3, art.4 și art.5 din Ordonanța de urgență nr. 105/2023 privind instituirea unor măsuri în derularea Programului național de dezvoltare locală și a Programului național de investiții "Anghel Saligny", cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 44 alin. (1) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 84 alin. (4), art. 87 alin. (5), art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (3) lit. d), f), alin. (5) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. – Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferent obiectivului de investiții „Modernizarea drumului județean DJ 311, Arțari km 0+000 – Nicolae Bălcescu km 17+650”, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Se aprobă finanțarea de la bugetul propriu al Județului Călărași, a sumei de 1.712.214,51 lei cu TVA, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. (6) și alin. (7) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. – Direcția Tehnică, Direcția Economică și Direcția Dezvoltare Regională și Relații Externe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Secretarul General al Județului, prin Compartimentul Cămară Consiliu și Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta hotărâre cu caracter individual: Prefectului Județului Călărași, Președintelui Consiliului Județean Călărași, Direcției Tehnice, Direcției Economice și Direcției Dezvoltare Regională și Relații Externe.

PREȘEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ



AVIZEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Anca - Mirela ȘTEFANESCU



Nr.

Adoptată la Călărași

Astăzi ...06.2025

Întocmit, redactat:

Consilier, Dan Decu

5 exemplare



**Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici
ai obiectivului de investiții**

Denumirea obiectivului de investiții: Modernizarea drumului judetean DJ311 Artari km 0+000 – Nicolae Balcescu km 17+650	
Faza (nota conceptuală/SF/DALI/PT)	PTH
Beneficiar (UAT)	UAT JUDETUL CALARASI
Amplasament	in intravilanul si extravilanul localitatilor Artari, Stefanesti si Nicolae Balcescu, Judetul Calarasi
Valoarea totală a investiției (lei, inclusiv TVA)	112.569.086,51 lei
din care C+M (lei, inclusiv TVA)	105.896.065,53 lei
Curs BNR lei/euro din data	4.9481/20.09.2021
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei, inclusiv TVA)	110.856.872,00 lei
Valoare finanțată de UAT — JUDETUL CALARASI (lei, inclusiv TVA)	1.712.214,51 LEI

Drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”	U.M.	Cantitate	Valoare (lei, inclusiv TVA)
Lungime drum — terasamente	m	15.890	623.586,45 lei
Lungime drum — strat fundație	m	15.890	20.658.344,31 lei
Lungime drum — strat de bază	m	15.890	14.690.082,81 lei
Lungime drum — îmbrăcăminte rutieră	m	15.890	20.794.827,77 lei
Lățime parte carosabilă	m	6	
Șanțuri/rigole	m	10955	295.323,42 lei
Rigola carosabila prefabricata	m	2969	4.319.325,21
Trotuare	mp	3520	1.464.784,57
Lucrări de consolidare	m	400	10.186.330,90
Poduri (număr/lungime totală)	buc./m	1/18,0 m	4.257.952,20
Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală)	buc./m	0	0
Alte capacități :Lucrari pregatitoare ,Podete tubulare, podete tubulare tip P2, C2, podet tip D5, ,trepte de infratire, parapet de protectie, , amenajare intersectii, semnalizare rutiera, drumuri laterale, Umpluturi de pamant, cresterea capacitatii portante a terenului de fundare		15,890	26.483.130,33 lei

Standard de cost aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. (euro, fără TVA)		560.000
Verificare încadrare în standard de cost		
Valoarea totală a investiției în euro, inclusiv TVA, raportată la numărul de beneficiari direcți/km drum (euro, fără TVA)	15.890	826.070,50

Presedinte Consiliul Judetean Calarasi

Nume și prenume VASILE ILIUTA

Semnătura

Proiectant

SPC ELITE CONSULTING SRL



DEVIZ GENERAL, -actualizat la faza suplimentare de valoare a contractului cu Ministerul cf OUG 105/2023
al obiectivului de investiție : "MODERNIZAREA DRUMULUI JUDETEAN DJ 311, ARTARI km 0+000 - NICOLAE
BALCESCU km 17+650"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)			Defalcarea pe surse de finanțare
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA	
		LEI	LEI	LEI	
1	2	3	4	5	
Capitolul 1					
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului					
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00	buget local
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	buget de stat
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0.00	0.00	0.00	buget local
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	1,500,000.00	285,000.00	1,785,000.00	buget de stat
	TOTAL CAPITOL 1	1,500,000.00	285,000.00	1,785,000.00	
Capitolul 2					
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului					
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00	buget local
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00	
Capitolul 3					
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică					
3.1	Studii	10,000.00	1,900.00	11,900.00	buget local
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	7,447.71	1,415.07	8,862.78	buget local
3.3	Expertizare tehnică	5,000.00	950.00	5,950.00	buget local
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00	buget local
3.5	Proiectare	2,288,621.86	434,838.15	2,723,460.01	
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00	buget local
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	buget local
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	10,000.00	1,900.00	11,900.00	buget local
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	1,54,000.00	25,460.00	159,460.00	buget de stat
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	134,000.00	25,460.00	159,460.00	buget de stat
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	2,610,621.86	382,018.15	2,992,640.01	buget de stat
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	26,000.00	4,940.00	30,940.00	buget local
3.7	Consultanță	134,000.00	25,460.00	159,460.00	buget local
3.8	Asistență tehnică	510,000.00	96,900.00	606,900.00	buget local
	TOTAL CAPITOL 3	2,981,069.57	566,403.22	3,547,472.79	
Capitolul 4					
Cheltuieli pentru investiția de bază					
4.1	Construcții și instalații	87,204,779.80	16,568,908.16	103,773,687.96	
4.1.1	Pentru care există standard de cost	64,950,044.43	12,240,509.20	77,290,553.63	buget de stat
	Pentru care nu există standard de cost	22,254,735.37	4,228,398.96	26,483,130.33	buget de stat
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00	
4.2.1	Pentru care există standard de cost	0.00	0.00	0.00	buget local
4.2.2	Pentru care nu există standard de cost	0.00	0.00	0.00	buget local
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00	
4.3.1	Pentru care există standard de cost	0.00	0.00	0.00	buget local
4.3.2	Pentru care nu există standard de cost	0.00	0.00	0.00	buget local
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	
4.4.1	Pentru care există standard de cost	0.00	0.00	0.00	buget de stat
4.4.2	Pentru care nu există standard de cost	0.00	0.00	0.00	buget de stat
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	
4.5.1	Pentru care există standard de cost	0.00	0.00	0.00	buget de stat
4.5.2	Pentru care nu există standard de cost	0.00	0.00	0.00	buget de stat
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	
4.6.1	Pentru care există standard de cost	0.00	0.00	0.00	buget de stat
4.6.2	Pentru care nu există standard de cost	0.00	0.00	0.00	buget de stat
	TOTAL CAPITOL 4	87,204,779.80	16,568,908.16	103,773,687.96	
Capitolul 5					
Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de șantier	582,583.38	110,690.84	693,274.22	
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	287,510.80	53,867.07	337,377.96	buget de stat

5.1.2	Cheltuieli conexe organizării şantierului	294,072.49	56,823.77	355,896.26	buget local
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	978,871.20	0.00	978,871.20	
5.2.1	Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare	0.00	0.00	0.00	buget local
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii	444,941.45	0.00	444,941.45	buget de stat
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii	88,988.29	0.00	88,988.29	buget de stat
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	444,941.45	0.00	444,941.45	buget de stat
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare	0.00	0.00	0.00	buget local
5.3	Cheltuieli diverse şi neprevăzute	1,500,000.00	285,000.00	1,785,000.00	buget de stat
5.4	Cheltuieli pentru informare şi publicitate	4,857.42	922.91	5,780.33	buget local
	TOTAL CAPITOL 5	3,066,312.01	396,613.75	3,462,925.76	
Capitolul 6					
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste					
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	buget local
6.2	Probe tehnologice şi teste	0.00	0.00	0.00	buget de stat
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL GENERAL	94,752,161.38	17,816,925.13	112,569,086.51	
	Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	88,988,290.70	16,907,775.23	105,896,065.93	

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	112,569,086.51
buget de stat	110,856,872.00
buget local	1,712,214.51

Preturi fără TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	64,950,048.43	22,254,731.37
Valoare investitie	70,571,332.03	24,180,829.34
Cost unitar aferent investitiei	4,441,241.79	1,521,763.96
Cost unitar aferent investitiei (EURO)	826,070.50	307,545.11

Data	9/20/2021
Curs Euro	4.9481
Valoare de referinţă standard de cost (locuitor,	15.89

Beneficiar:
CONSILIUL JUDETEAN CALARASI

Proiectant:
S.C. SPC ELITE CONSULTING S.R.L.



REFERAT DE APROBARE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean DJ 311, Arțari km 0+000 – Nicolae Bălcescu km 17+650”, finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - faza suplimentarea contractului de finanțare conform prevederilor OUG 105/2023

Având în vedere oportunitatea de finanțare oferită de Programul National de Investiții „Anghel Saligny”, instituția noastră a depus si obtinut finantare pentru obiectivul de investitii „Modernizarea drumului județean DJ 311, Arțari km 0+000 – Nicolae Bălcescu km 17+650”. Prin această investiție, se vine în întâmpinarea nevoii sociale identificate la nivel judetean, de creare a unei infrastructuri rutiere si de transport care să vină în sprijinul dezvoltarii durabile a judetului si in sprijinul locuitorilor săi.

Prin realizarea acestui obiectiv, urmeaza a fi modernizati un numar de 15.890 km din drumul judetean DJ311, intre localitatile Arțari – Ștefănești – Nicolae Bălcescu.

Instituția noastră considera ca investitia propusa, este o necesitate reală, deoarece realizarea acesteia ar aduce un plus valoare, contribuind la dezvoltarea economica si sociala a unitatii administrative teritoriale.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 202 din 26.10.2022 au fost aprobatii indicatorii tehnico-economici si devizul general – faza DALI al obiectivului de investitii „Modernizarea drumului județean DJ 311, Arțari km 0+000 – Nicolae Bălcescu km 17+650”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și suma reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, prin Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 14 din 31.01.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean DJ 311, Arțari km 0+000 – Nicolae Bălcescu km 17+650”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului- faza P.A.C., a fost aprobata valoarea investiției rezultata in urma proiectării, prin Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 47 din 01.03.2023 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean DJ 311, Arțari km 0+000 – Nicolae Bălcescu km 17+650”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, a fost actualizata valoarea obiectivului la faza de semnarea contractului finanțare, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 167 din 10.10.2024 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean DJ 311, Arțari km 0+000 – Nicolae Bălcescu km 17+650”, finanțat prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, având la baza prevederile OUG 105/2023, a fost actualizata valoarea obiectivului pentru reflectarea prevederilor Dispoziției de Șantier Nr.1 si pentru asigurarea sumelor rezultate din aplicarea clauzei de ajustare a preturilor reglementată in cadrul Hotărârii nr. 1/2018 pana la momentul respectiv.

La momentul prezentei, lucrările de execuție aferente obiectivului de investiții se desfășoară in baza contractului de lucrări nr.17297/07.11.2022 încheiat in conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din

fonduri publice, între UAT Județul Călărași prin Consiliul Județean Călărași și Asocieria MEGA EDIL SRL (Lider al Asocierii), DIMAR SRL (Asociat 1) și SC SPC ELITE CONSULTING SRL, (Asociat 2) prin MEGA EDIL SRL – Lider de asociere, având ca obiect Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice la stadiul PT + DDE, asistenta tehnică din partea proiectantului + execuție lucrări în cadrul proiectului cu titlul "MODERNIZAREA DRUMULUI JUDEȚEAN DJ 311 ARTARI KM 0+000 – NICOLAE BALCESCU KM 17+650" și se afla într-un stadiu avansat de implementare, de peste 95%, având un termen de finalizare stabilit la data de 18.07.2025. Pentru asigurarea implementării în bune condiții a contractului de execuție, până la data prezentei, au fost încheiate 5 acte adiționale și a fost emisă o dispoziție de santier. De asemenea, odată cu intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență nr. 105/2023 privind instituirea unor măsuri în derularea Programului național de dezvoltare locală și a Programului național de investiții "Anghel Saligny", respectând încadrarea în sumele aferente contractului de lucrări și fără a se depăși valoarea finanțării alocate de la bugetul de stat, până la data prezentei au fost asigurate sumele rezultate din aplicarea clauzei de ajustare a prețurilor regelementată în cadrul Hotărârii nr. 1/2018, plata acestora fiind asigurată de la bugetul de stat. Pentru continuarea realizării obiectivului de investiții în condiții optime, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General, precum și încheierea unui act adițional la contractul de execuție, în care se va reflecta noua valoare a contractului de lucrări. Se îndeplinesc astfel condițiile stabilite în cadrul Ordonanței de urgență nr. 105/2023 privind instituirea unor măsuri în derularea Programului național de dezvoltare locală și a Programului național de investiții "Anghel Saligny", în vederea depunerii cererii de suplimentare a contractului de finanțare Nr.878/28.03.2023 încheiat cu M.D.L.P.A și de încheiere a unui act adițional la acesta.

Valoarea totală a obiectivului de investiții la această fază devine 112.569.086,51 lei (inclusiv TVA), din care C + M: 105.896.065,93 lei (inclusiv TVA) cu o valoare a cofinanțării din bugetul propriu al Județului Călărași în sumă de 1.712.214,51 lei (inclusiv TVA), reprezentând cheltuielile care nu sunt finanțate de la bugetul de stat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

În consecință, consider că este necesară și oportună adoptarea prezentului proiect de hotărâre în forma și în condițiile prezentate.

În calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale art. 36 alin. (1) și alin. (8) lit. a) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Călărași, supun prezentul proiect de hotărâre dezbaterii și votului consilierilor județeni.

PREȘEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ

AVIZAT,
Vicepreședinte,
Bogdan Cristian MIHAI

R A P O R T

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean DJ 311, Arțari km 0+000 – Nicolae Bălcescu km 17+650”, finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului- faza suplimentarea contractului de finanțare conform prevederilor OUG 105/2023

Directiei Tehnice si Directiei Dezvoltare Regională și Relații Externe le-a fost transmis proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general al obiectivului de investiții „Modernizarea drumului județean DJ 311, Arțari km 0+000 – Nicolae Bălcescu km 17+650”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

În conformitate cu dispozițiile art. 36 alin. (8) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Călărași, precum și ale art. 182 alin. (4) raportate la art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se examinează proiectul de hotărâre și ne exprimăm părerea asupra legalității adoptării acestuia în forma și în condițiile prezentate de inițiator.

Prin realizarea acestui obiectiv, urmează a fi modernizați un număr de 15,890 km din drumul județean DJ311, între localitățile Arțari – Ștefănești – Nicolae Bălcescu.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 202 din 26.10.2022 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici și devizul general – faza DALI al obiectivului de investiții „Modernizarea drumului județean DJ 311, Arțari km 0+000 – Nicolae Bălcescu km 17+650”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și suma reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Valoarea totală a obiectivului de investiții la faza DALI este de 106.282.811,03 lei (inclusiv TVA), din care C + M: 98.814.885,79 (inclusiv TVA) cu o valoare a cofinanțării din bugetul propriu al Județului Calarasi in suma de 1.608.910,00 lei (inclusiv TVA), reprezentând cheltuielile care nu sunt finanțate de la bugetul de stat prin Programul National de Investiții „Anghel Saligny”, prin Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 14 din 31.01.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean DJ 311, Arțari km 0+000 – Nicolae Bălcescu km 17+650”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului- faza P.A.C., a fost aprobată valoarea investiției rezultată în urma proiectării cu o valoare totală a obiectivului de investiții la faza PAC de 106.144.113,85 lei (inclusiv TVA), din care C + M: 99.012.659,65 (inclusiv TVA) cu o valoare a cofinanțării din bugetul propriu al Județului Calarasi in suma de 1.470.212,82 lei (inclusiv TVA), reprezentând cheltuielile care nu sunt finanțate de la bugetul de stat prin Programul National de Investiții „Anghel Saligny”, prin Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 47 din 01.03.2023 privind actualizarea devizului

general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean DJ 311, Arțari km 0+000 – Nicolae Bălcescu km 17+650”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, a fost actualizată valoarea obiectivului la faza de semnarea contractului finanțare cu o valoare totală a obiectivului de investiții la faza contractare a finanțării de 106.144.113,85 lei (inclusiv TVA), din care C + M: 99.012.659,65 (inclusiv TVA) cu o valoare a cofinanțării din bugetul propriu al Județului Călărași în suma de 3.629.378,70 lei (inclusiv TVA), reprezentând cheltuielile care nu sunt finanțate de la bugetul de stat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, fiind încheiat contractul de finanțare Nr.878/28.03.2023 cu MDLPA, iar prin Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 167 din 10.10.2024 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului județean DJ 311, Arțari km 0+000 – Nicolae Bălcescu km 17+650”, finanțat prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, având la baza prevederile OUG 105/2023, a fost actualizată valoarea obiectivului pentru reflectarea prevederilor Dispoziției de Șantier Nr.1 și pentru asigurarea sumelor rezultate din aplicarea clauzei de ajustare a preturilor reglementată în cadrul *Hotărârii nr. 1/2018* până la momentul respectiv, cu o valoare totală a obiectivului de investiții la de 112.569.402,34 lei (inclusiv TVA), din care C + M: 105.893.995,57 (inclusiv TVA) cu o valoare a cofinanțării din bugetul propriu al Județului Călărași în suma de 2.225.918,67 lei (inclusiv TVA), reprezentând cheltuielile care nu sunt finanțate de la bugetul de stat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

La momentul prezentei, lucrările de execuție aferente obiectivului de investiții se desfășoară în baza contractului de lucrări nr.17297/07.11.2022 încheiat în conformitate cu prevederile *Hotărârii nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice*, între UAT Județul Călărași prin Consiliul Județean Călărași și Asocieria MEGA EDIL SRL (Lider al Asocierii), DIMAR SRL (Asociat 1) și SC SPC ELITE CONSULTING SRL, (Asociat 2) prin MEGA EDIL SRL – Lider de asociere, având ca obiect *Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice la stadiul PT + DDE, asistenta tehnică din partea proiectantului + execuție lucrări în cadrul proiectului cu titlul “MODERNIZAREA DRUMULUI JUDEȚEAN DJ 311 ARTARI KM 0+000 – NICOLAE BALCESCU KM 17+650”* și se afla într-un stadiu avansat de implementare, de peste 95%, având un termen de finalizare stabilit la data de 18.07.2025.

Pentru asigurarea implementării în bune condiții a contractului de execuție, până la data prezentei, au fost încheiate 5 acte adiționale și a fost emisă o dispoziție de șantier. De asemenea, odată cu intrarea în vigoare a *Ordonanței de urgență nr. 105/2023 privind instituirea unor măsuri în derularea Programului național de dezvoltare locală și a Programului național de investiții “Anghel Saligny”*, respectând încadrarea în sumele aferente contractului de lucrări și fără a se depăși valoarea finanțării alocate de la bugetul de stat, până la data prezentei au fost asigurate sumele rezultate din aplicarea clauzei de ajustare a preturilor reglementată în cadrul *Hotărârii nr. 1/2018*, plata acestora fiind asigurată de la bugetul de stat.

În conformitate cu prevederile contractului de execuție, Supervizarea acestui contract, este asigurată de către societatea VALY SAB CONSULTING SRL, în baza contractului de prestări servicii Nr.6365/04.04.2023.

Pentru continuarea realizării obiectivului de investiții în condiții optime, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General, precum și încheierea unui act adițional la contractul de execuție, în care

se va reflecta noua valoare a contractului de lucrari. Se indeplinesc astfel conditiile stabilite in cadrul *Ordonanței de urgență nr. 105/2023 privind instituirea unor măsuri în derularea Programului național de dezvoltare locală și a Programului național de investiții "Anghel Saligny"*, în vederea depunerii cererii de suplimentare a contractului de finanțare Nr.878/28.03.2023 încheiat cu M.D.L.P.A și de încheiere a unui act adițional la acesta.

Valoarea totală a obiectivului de investiții la aceasta faza devine 112.569.086,51 lei (inclusiv TVA), din care C + M: 105.896.065,93 lei (inclusiv TVA) cu o valoare a cofinanțării din bugetul propriu al Județului Călărași în sumă de 1.712.214,51 lei (inclusiv TVA), reprezentând cheltuielile care nu sunt finanțate de la bugetul de stat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

Temeiul legal al măsurii propuse de inițiator este reprezentat prin prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 183/2022, ale Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny" art. 4 alin. (6) și alin. (7), pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu prevederile art.3, art.4 și art.5 din *Ordonanța de urgență nr. 105/2023 privind instituirea unor măsuri în derularea Programului național de dezvoltare locală și a Programului național de investiții "Anghel Saligny"*, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. (1) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 84 alin. (4), art. 87 alin. (5), art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (3) lit. d), f), alin. (5) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul raport va fi supus dezbaterii și votului consilierilor județeni.

DIRECȚIA TEHNICĂ

Director Executiv – ing. Constantin CORBU

Manager proiect,

Consilier: Valentin Banea

Consilier, Dan Decu

DIRECȚIA DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI RELATII EXTERNE

Manager Public – Marius FULGA

Consilier, Mirela Simion

**Avizat juridic,
Consilier, Robert Pleșea**



*dmii Bănescu Valentin
Deeu Daniel*

Către,
CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI

Persoană de contact
Blăgău Sorin
Mobil +40786478334
Mail: blagau.sorin@megaedil.ro

Nr. 3227 din 26.05.2025

Referitor:

"Contract de lucrări nr.17297/07.11.2022-Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice la stadiul PT + DDE, asistență tehnică din partea proiectantului + execuție lucrări în cadrul proiectului cu titlul "MODERNIZAREA DRUMULUI JUDEȚEAN DJ 311 ARȚARI KM 0+000 – NICOLAE BĂLCESCU KM 17+650".

Stimate Domn,

În conformitate cu prevederile Contractului de lucrări nr.17297/07.11.2022-"Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice la stadiul PT + DDE, asistență tehnică din partea proiectantului + execuție lucrări în cadrul proiectului cu titlul "MODERNIZAREA DRUMULUI JUDEȚEAN DJ 311 ARȚARI KM 0+000 – NICOLAE BĂLCESCU KM 17+650" încheiat între CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI- în calitate de achizitor și ASOCIEREA MEGA EDIL SRL(Lider al Asocierii), DIMAR SRL(Asociat 1) și SC SPC ELITE CONSULTING SRL(Asociat 2)- în calitate de executant vă înaintăm **DEVIZ GENERAL -actualizat la fază suplimentare de valoare a contractului cu Ministerul în conformitate cu OUG 105/2023 al obiectivului de investiție : "MODERNIZAREA DRUMULUI JUDEȚEAN DJ 311, ARȚARI km 0+000 – NICOLAE BĂLCESCU km 17+650", însoțit de documnete suport care au stat la baza actualizării acestuia.**

Cu stimă,

S.C. MEGA EDIL S.R.L.
BLĂGĂU SORIN
ADMINISTRATOR



NR: 9644
DATA: 26/05/2025
COD: CEB6

CONSTRUCTOR:

ASOCIEREA SC MEGA EDIL SRL-SC DIMAR SRL-SC SPC ELITE
CONSULTING SRL

BENEFICIAR:

Consiliul Judetean Calarasi, judetul Calarasi

OBIECTIV:

Modernizarea drumului judetean DJ 311, Artari km 0+000 – Nicolae
Balcescu km 17+650

BCP-BORDEROU CENTRALIZATOR AL PRODUCTIEI-LA 05.05.2025

Valori in Lei (RON)		VALOARE CONTRACT	VALOARE CONFORM OFERTA DUPA DS-Act additional nr.4	VALOARE REALIZARI ANTERIOARE			Rest de executat conform pretului oferta	Ajustare rest de executat ajustat la data prezentei	Valoare contract actualizata la data prezentei
Nr Crt	Denumire			CONFORM OFERTA	AJUSTARE - CONFORM HG 1/2018	TOTAL REALIZARI CONTRACT			
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4-5	9	10=7+8+9
	Modernizarea drumului Judetean DJ 311, Artari km 0+000 – Nicolae Balcescu km 17+650	86.326.317,38	83.923.636,11	80.041.658,77	7.010.199,03	87.051.857,80	3.881.977,34	738.149,90	91.671.985,04
	CAPITOLUL 1.4								
1.2.30	Relocare/protecia utilitatilor - Conpet	1.500.000,00	1.500.000,00	1.472.919,73	0,00	1.472.919,73	27.080,27	0,00	1.500.000,00
	Total Capitol 1.4	1.500.000,00	1.500.000,00	1.472.919,73	0,00	1.472.919,73	27.080,27	0,00	1.500.000,00
	CAPITOLUL 2								
1.3.1	Racord electric - Statii de incarcare auto S1 si S2	288.785,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Racord electric - Statii de incarcare auto S3 si S4	275.524,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capitol 2	564.309,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAPITOLUL 3								
	PROIECTARE	2.144.621,86	2.144.621,86	2.144.621,86	0,00	2.144.621,86	0,00	0,00	2.144.621,86
	ASIATENTA TEHNICA	240.000,00	240.000,00	184.873,95	0,00	184.873,95	55.126,05	0,00	240.000,00
	Total Capitol 3	2.384.621,86	2.384.621,86	2.329.495,81	0,00	2.329.495,81	55.126,05	0,00	2.384.621,86
	CAPITOLUL 4.1								
1.1	DJ 311 - Tronson 1 - km 0+000 - 8+290 L=8290 m								
1.1.1	Lucrari pregatitoare	704.063,99	704.063,99	704.063,99	43.098,79	747.162,78	0,00	0,00	747.162,78
1.1.2	Cresterea capacitatii portante a terenului de fundare	1.280.668,75	1.280.668,75	1.271.936,93	63.444,64	1.335.381,57	8.731,82	1.696,25	1.345.809,65
1.1.3	Umpluturi de pamant	2.244.348,85	2.244.348,84	2.244.348,84	115.080,54	2.359.429,38	0,00	0,00	2.359.429,38
1.1.4	Terasamente	256.352,45	256.352,45	256.352,45	13.171,16	269.523,61	0,00	0,00	269.523,61
1.1.5	Strat de fundatie	8.478.536,39	8.478.536,39	8.450.600,38	430.583,08	8.881.183,46	27.936,01	5.426,91	8.914.546,38
1.1.6	Strat de baza	6.028.426,46	6.028.426,46	5.995.117,00	312.196,97	6.307.313,97	33.309,46	6.470,76	6.347.094,19
1.1.7	Imbracaminte rutiera	8.009.719,62	8.009.719,62	8.000.289,50	1.108.238,22	9.108.527,72	9.430,12	1.830,63	9.119.788,55

1.1.8	Amenajare intersecții	34.861,30	34.861,30	34.861,30	5.229,20	40.090,50	0,00	0,00	40.090,50
1.1.9	Drumuri laterale	312.739,54	312.739,54	312.739,54	49.371,83	362.111,42	0,00	0,00	362.111,42
1.1.10	Amenajare stații BUS	204.694,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.11	Amenajare stații pentru încărcare auto electrice	27.990,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12	Trotuare și piste cicliști	878.062,84	878.062,84	878.062,84	139.770,43	1.017.833,32	0,00	0,00	1.017.833,32
1.1.13	Rușoia carosabilă prefabricată	2.090.078,12	2.090.078,12	2.090.078,12	373.472,73	2.463.550,85	0,00	0,00	2.463.550,85
1.1.14	Santuri din tamant	130.023,29	130.023,29	0,00	0,00	130.023,29	25.258,53	155.281,87	155.281,87
1.1.15	Podete tubulare Dn 500 mm, L=5 m - cu rol de accesibilizare a terenurilor	174.238,61	174.238,61	0,00	0,00	174.238,61	33.847,94	208.086,55	208.086,55
1.1.16	Podete tubulare Dn 500 mm, L=10 m	175.818,00	135.244,62	135.244,62	7.162,03	142.406,65	0,00	0,00	142.406,65
1.1.17	Podete tubulare Dn 800 mm, L= 10 m	34.272,55	34.272,55	0,00	1.765,65	36.038,20	0,00	0,00	36.038,20
1.1.18	Podete tip P2 cu arpi amonte și aval, L=9,60 m = 2 bucati	423.949,10	401.643,91	401.643,91	26.142,93	427.786,90	0,00	0,00	427.786,90
1.1.19	Podete tip P2 cu arpi și camere de cadere, L=9,60 m = 4 bucati	821.528,18	776.917,80	776.917,80	56.985,63	833.903,43	0,00	0,00	833.903,46
1.1.20	Podete tip P2 cu arpi amonte și aval, L=13,20 m = 1 bucati	255.173,56	244.020,96	244.020,96	15.604,64	259.825,60	0,00	0,00	259.825,60
1.1.21	Para-peti de protecție	387.940,37	387.940,37	387.940,37	46.111,56	434.051,93	0,00	0,00	434.051,93
1.1.22	Ridicare la cota carmine existente	2.905,44	2.905,44	0,00	0,00	2.905,44	564,42	3.469,86	3.469,86
1.1.23	Plantatii rutiere	362.408,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.24	Pod la km 6+815	3.054.376,96	3.054.376,96	2.849.629,06	483.959,40	3.333.588,46	204.747,94	3.578.111,10	3.578.111,10
1.1.25	Podet tip D5 la km 3+340	868.222,98	868.222,98	746.337,41	122.482,91	868.820,32	11.886,57	1.002.441,00	1.002.441,00
1.1.26	Semnalarizare si marcaje rutiere	427.771,46	419.642,14	0,00	0,00	419.642,14	81.520,52	501.162,66	501.162,66
1.2	DJ 311 - Tronson 2 - km 9+050 - 18+650 L=7600 m								
1.2.1	Lucrari pregatitoare	504.277,82	504.277,82	423.307,92	23.839,47	447.147,35	80.969,91	15.729,37	543.846,66
1.2.2	Cresterea capacitatii portante a terenului de fundare	1.125.436,18	1.125.436,18	1.103.212,05	58.319,64	1.161.531,63	22.224,11	4.317,30	1.188.073,12
1.2.3	Umpluturi de pamant	2.099.797,57	2.099.797,57	1.949.030,57	109.763,43	2.058.794,00	150.767,00	29.288,30	2.238.849,30
1.2.4	Terasamente	238.728,21	238.728,21	221.866,63	12.494,84	234.361,47	16.861,53	3.275,56	254.498,61
1.2.5	Strat de fundatie	7.944.182,84	7.944.182,84	7.674.375,26	448.834,51	8.123.209,77	289.787,53	52.409,47	8.445.406,82
1.2.6	Strat de baza	5.625.692,34	5.625.692,34	5.434.645,33	334.707,70	5.769.353,03	191.047,01	37.113,17	5.997.513,21
1.2.7	Imbracaminte rutiera	7.332.308,23	7.332.308,23	6.844.423,52	927.770,94	7.772.194,46	487.884,71	94.777,45	8.354.856,63
1.2.8	Consolidare rambieu pe zona digului - km 12+100 - 12+500	7.958.418,87	7.958.418,87	7.958.418,87	601.523,06	8.559.941,93	0,00	0,00	8.559.941,93
1.2.9	Amenajare intersecție cu DN 3	463.219,20	463.219,20	359.121,06	53.868,16	412.989,22	104.098,14	20.222,31	537.309,67
1.2.10	Supralini	401.271,45	401.271,45	401.271,45	47.691,91	448.963,36	0,00	0,00	448.963,36
1.2.11	Amenajare intersecții	17.272,06	17.272,06	17.272,06	2.590,81	19.862,87	0,00	0,00	19.862,87
1.2.12	Drumuri laterale	262.033,88	273.973,69	157.220,33	25.644,93	182.865,32	116.753,36	22.680,74	322.299,42
1.2.13	Amenajare stații BUS	112.401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.14	Amenajare stații pentru încărcare auto electrice	14.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.15	Trotuare și piste cicliști	181.374,49	181.374,49	79.765,57	11.964,84	91.730,41	101.608,92	19.738,75	213.078,08
1.2.16	Rușoia carosabilă prefabricată	1.044.672,73	1.005.690,07	1.005.690,07	160.444,13	1.166.134,20	0,00	0,00	1.166.134,20
1.2.17	Santuri din pamant	65.917,10	65.917,10	0,00	0,00	65.917,10	12.805,19	78.722,29	78.722,29
1.2.18	Santuri din beton	11.862,37	11.862,37	0,00	0,00	11.862,37	2.304,41	14.166,78	14.166,78

1.2.19	Podete tubulare Dn 300 mm, L=5 m - accese proprietati	4.426,15	4.426,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,15	859,83	5.285,98
1.2.20	Podete tubulare Dn 500 mm, L=5 m - cu rol de accesibilizare a terenurilor	130.678,96	130.678,96	0,00	0,00	0,00	0,00	130.678,96	25.385,96	156.064,92
1.2.21	Podete tubulare Dn 800 mm, L= 10 m	154.226,47	154.226,47	0,00	0,00	0,00	0,00	154.226,47	0,00	154.226,47
1.2.22	Podete tip P2 cu aripi amonte si aval, L=9,60 m = 10 bucati	2.119.745,48	2.008.219,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.219,52	0,00	2.119.745,48
1.2.23	Podete tip P2 cu aripi si camere de cadere, L=9,60 m = 8 bucati	1.643.056,36	1.553.835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553.835,53	0,00	1.643.056,36
1.2.24	Podete tip C2 - cu aripi si camera de cadere, L=9,60 m = 1 bucati	243.489,13	221.183,94	0,00	0,00	0,00	0,00	221.183,94	0,00	243.489,13
1.2.25	Podet tip D4 la km 15+085	1.023.297,29	1.023.297,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.297,29	0,00	1.023.297,29
1.2.26	Parapeti de protectie	1.745.731,67	1.745.731,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.731,67	0,00	1.745.731,67
1.2.27	Redicare la cola carmine existente	2.905,44	2.905,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,44	0,00	2.905,44
1.2.28	Plantatii rutiere	331.843,54	331.843,54	0,00	0,00	0,00	0,00	331.843,54	0,00	331.843,54
1.2.29	Semnalizare si marcaje rutiere	402.093,47	402.093,47	0,00	0,00	0,00	0,00	402.093,47	0,00	402.093,47
	NCS PEREU GRINDA BETON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NCS UPLUTURI +INSAMANTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NCS RIDICARE LA COTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NCS OCOLIRE CAMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Instalatii electrice									
1.3.3	Statii de incarcare auto S1 si S2	11.527,30	11.527,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.527,30	0,00	11.527,30
1.3.4	Statii de incarcare auto S3 si S4	10.844,63	10.844,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10.844,63	0,00	10.844,63
	Total Capitol 4.1	80.885.891,21	79.539.014,24	6.959.849,49	82.865.022,31	3.633.841,41	705.916,08	87.204,77		
	CAPITOLUL 4.2									
1.3.5	Montaj utilitate / echipamente	8.807,86	8.807,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.807,86	0,00	8.807,86
	Total Capitol 4.2	8.807,86	8.807,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.807,86	0,00	8.807,86
	CAPITOLUL 4.3									
1.3.10001	Lista echipamente	482.686,54	482.686,54	0,00	0,00	0,00	0,00	482.686,54	0,00	482.686,54
	Total Capitol 4.3	482.686,54	482.686,54	0,00	0,00	0,00	0,00	482.686,54	0,00	482.686,54
	CAPITOLUL 5.1									
1.4	Organizare de santier									
1.4.1	Organizare de santier	244.906,70	244.906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	244.906,70	0,00	244.906,70
1.4.2	Cheltuieli conexa organizare de santier	255.093,30	255.093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	255.093,30	0,00	255.093,30
	Total Capitol 5.1	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	TOTAL FARA TVA	86.326.317,36	83.923.636,11	80.041.658,77	87.051.857,80	3.881.977,34	738.149,90	91.671.985,04		
	Ajustare preturi cf act aditional nr.4		6.578.780,27							
	TOTAL FARA TVA	86.326.317,36	90.502.416,38	80.041.658,77	87.051.857,80	3.881.977,34	738.149,90	91.671.985,04		
	TVA	16.402.000,30	17.195.459,11	15.207.915,17	16.539.852,98	737.575,68	140.248,48	17.417.677,16		
	TOTAL CU TVA	102.728.317,66	107.697.875,49	95.249.573,94	103.591.710,78	4.619.553,03	878.398,38	109.089.662,20		

Beneficiar
Consiliul Judetean Calarasi, judetul Calarasi

Executant
ASOCIETEA SC MEGA EDIL SRL-SC DIMAR SRL-
SC SPC ELITE CONSULTING SRL

Supervizor
ROMANIA M.D.R.T. - I.S.C.

IONASCU VASILE

DIRIGINTI DE SANITIE

AUT NR 10022042

DOMENII / SUBDOMENII

3.1

Manager de proiect
ing. Băneș Valentin

