

majoritatea consilierilor în funcție
HOTĂRÂRE

**privind aprobarea proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE
LA CORPURILE A, B, C ȘI D LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
DR. POMPEI SAMARIAN CĂLĂRAȘI” și a cheltuielilor legate de acesta**

Consiliul Județean Călărași, întrunit în ședința extraordinară din .07.2024,

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Călărași, înregistrat sub nr. 10901 din 26.06.2024;
- adresa Autorității de Management PR Sud Muntenia 2021-2027 nr. 1118/AM/2024, înregistrată la Consiliul Județean Călărași sub nr. 10693/20.06.2024;
- adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională nr. 22515/27.12.2023, înregistrată la Consiliul Județean Călărași sub nr. 23039 din aceeași dată;
- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 231/2023, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă;
- prevederile art. 84 alin. (4), art. 87 alin. (5), art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (3) lit. d), f), alin. (5) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă proiectul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA CORPURILE A, B, C ȘI D LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DR. POMPEI SAMARIAN CĂLĂRAȘI” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, Prioritatea 2 - O regiune cu orașe prietenoase cu mediu, RSO 2.1 - 2.1 - Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, nr. apelului de proiecte PRSM/249/PRSM_P2/OP2/RSO2.1/PRSM_A34: *Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin investiții în clădiri publice.*

Art. 2. - Se aprobă valoarea totală a Proiectului în cuantum de 6.219.849,16 lei (inclusiv TVA).

Art. 3. - Se aprobă contribuția proprie a Județului Călărași, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale Proiectului, în cuantum de 250.168,62 lei, inclusiv T.V.A., cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă, în cuantum de 119.393,62 lei, inclusiv T.V.A., reprezentând cofinanțarea acestuia.

Art. 4. - Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării Proiectului se vor asigura din bugetul propriu al Județului Călărași.

Art. 5. - Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării Proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. - Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță și întreținere ale Proiectului, pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia, se vor suporta de către Spitalul Județean de Urgență DR. POMPEI SAMARIAN Călărași.

Art. 7. - Se împuternicește domnul Președinte ILIUȚĂ Vasile, în calitate de reprezentant legal, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Consiliului Județean Călărași.

Secretarul General al Județului, prin Compartimentul Cămarărie Consiliu și Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta hotărâre cu caracter individual: Prefectului Județului Călărași, Președintelui Consiliului Județean Călărași, Direcției Dezvoltare Regională și Relații Externe, Direcției Economice, Direcției Tehnice și ADR Sud Muntenia.

PREȘEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ



AVIZEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Aurel PARASCHIV



Nr.

Adoptată la Călărași,

Astăzi07.2024,

Redactată de Consilier, Mirela-Gabriela SIMION, în 6 exemplare.



REFERAT

privind aprobarea proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA CORPURILE A, B, C ȘI D LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DR. POMPEI SAMARIAN CĂLĂRAȘI” și a cheltuielilor legate de acesta

Consiliul Județean Călărași a avut în implementare proiectul cu titlul "Creșterea eficienței energetice la corpurile A,B,C și D la Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași" , în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon Prioritatea de Investiții 3.1. „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B- Clădiri publice, iar din cauza termenelor de livrare a materialelor foarte mari acest termen nu poate fi respectat.

În acest sens Consiliul Județean Călărași a transmis către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia o solicitare privind etapizarea proiectului " Creșterea eficienței energetice la corpurile A,B,C și D la Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași", care a primit răspunsul favorabil, ceea ce presupune includerea acestuia în cadrul Programul Regional Sud Muntenia 2021 – 2027 - Prioritatea 2, Obiectivul Specific RSO 2.1- Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră – Clădiri Publice, Apel de proiecte: Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin investiții în clădiri publice, proiecte etapizate.

Etapizarea proiectului mai sus menționat presupune includerea acestuia în cadrul Programul Regional Sud Muntenia 2021 – 2027 - Prioritatea 2, Obiectivul Specific RSO 2.1- Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră – Clădiri Publice și implicit depunerea unei noi cereri de finanțare.

Conform adresei Autorității de Management PR Sud Muntenia 2021-2027 nr. 1118/AM/2024 am fost informați cu privire la faptul că în data de **26.06.2024** începe perioada de depunere a proiectelor.

În consecință, consider că este necesară și oportună adoptarea prezentului proiect de hotărâre în forma și în condițiile prezentate.

În calitate de initiator al proiectului de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale art. 36 alin. (1) și alin. (8) lit. a) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Călărași, supun prezentul proiect de hotărâre dezbaterii și votului consilierilor județeni.

PREȘEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ

Întocmit, redactat:
consilier Mirela - Gabriela SIMION

RAPORT

**privind aprobarea proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE
LA CORPURILE A, B, C ȘI D LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
DR. POMPEI SAMARIAN CĂLĂRAȘI” și a cheltuielilor legate de acesta**

Direcției Dezvoltare Regională și Relații Externe, Direcției Economice și Direcției Tehnice le-a fost transmis proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA CORPURILE A, B, C ȘI D LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DR. POMPEI SAMARIAN CĂLĂRAȘI ” și a cheltuielilor legate de acesta, în cadrul Programul Regional Sud Muntenia 2021 – 2027 - Prioritatea 2, Obiectivul Specific RSO 2.1- Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră – Clădiri Publice.

În conformitate cu dispozițiile art. 36 alin. (8) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Călărași, precum și ale art. 182 alin. (4) raportate la art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, suntem obligați să examinăm proiectul de hotărâre și să ne spunem părerea asupra legalității, oportunității și necesității adoptării acesteia în forma și în condițiile prezentate de inițiator.

Consiliul Județean Călărași a avut în implementare proiectul cu titlul "Creșterea eficienței energetice la corpurile A,B,C și D la Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași", în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon Prioritatea de Investiții 3.1. „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B- Clădiri publice, deoarece acesta nu a putut fi finalizat până la 31.12.2023, fiind decontată suma de 7.093.629,99 lei, incluzând T.V.A., Consiliul Județean Călărași a transmis către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia o solicitare privind etapizarea proiectului " Creșterea eficienței energetice la corpurile A,B,C și D la Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași", care a primit răspunsul favorabil, ceea ce presupune includerea acestuia în cadrul Programul Regional Sud Muntenia 2021 – 2027 - Prioritatea 2, Obiectivul Specific RSO 2.1- Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră – Clădiri Publice, Apel de proiecte: Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin investiții în clădiri publice, proiecte etapizate. Etapizarea proiectului mai sus menționat presupune includerea acestuia în cadrul Programul Regional Sud Muntenia 2021 – 2027 - Prioritatea 2, Obiectivul Specific RSO 2.1- Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră – Clădiri Publice și implicit depunerea unei noi cereri de finanțare.

Conform adresei Autorității de Management PR Sud Muntenia 2021-2027 nr. 1118/AM/2024 am fost informat cu privire la faptul ca perioada de depunere a proiectelor este: **26.06.2024 – 17.07.2024**, fapt ce determină urgența adoptării prezentului proiect de hotărâre.

Temeiul legal al măsurii propuse este reprezentat de prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 231/2023, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă, precum și ale art. 84 alin. (4), art. 87 alin. (5), art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (3) lit. d), f), alin. (5) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul raport va fi supus dezbaterii și votului Consiliului Județean Călărași.

Manager public,
Marius Fulga

Director Executiv,
Valentin BĂNEA

Director executiv.
ec. Paraschiva MUREȘANU

Consilier juridic, Robert Pleșea

Adresa: Str. Munteniei Nr. 7A, Călărași · Tel.: 0242-331.769, 0728-026.708 · Fax: 0242-313.167
E-mail: office@adrmuntentia.ro · Website: www.adrmuntentia.ro

ROMANIA
Consiliul Județean Călărași

INTRARE Nr. 23039
IEȘIRE
20 23 LUNA 12 ZIUA 27

Anexa 1 la Instrucțiunea AMPOR 207/31.10.2023

NOTA OI privind etapizarea proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA CORPURILE A, B, C ȘI D LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DR. POMPEI SAMARIAN CĂLĂRAȘI”, contract nr. 7064/17.08.2021 COD SMIS 137366
Beneficiar UAT JUDEȚUL CALARASI

Nr. înregistrare ADR Sud Muntenia: 22515/27.12.2023



NR: 23039
DATA: 27/12/2023
COD: 1A502

● Către: Luiza Nicoleta RADU, Director
Sef AMPOR

Fax nr:

● De la: Mariana VIȘAN, Director OI POR

Data:

● Ref: Solicitare act adițional pentru încadrarea în categoria proiectelor etapizate, în baza instrucțiunii AMPOR 207/31.10.2023

Pagini: 5+anexe

Stimată doamnă Director,

În urma solicitării Beneficiarului UAT JUDEȚUL CALARASI în cadrul proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA CORPURILE A, B, C ȘI D LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DR. POMPEI SAMARIAN CĂLĂRAȘI”, confirmăm încadrarea prezentei solicitări în dispozițiile Instrucțiunii AMPOR nr.207/31.10.2023

	Contract inițial	Act adițional nr. 1	Contract finanțare în vigoare la momentul încadrării în categoria proiectelor etapizate, în baza instrucțiunii AMPOR 207/31.10.2023
Valoare totala proiect	11.732.514,60	13.890.736,81	13.890.736,81
Valoare eligibilă proiect	11.563.911,44	13.688.168,19	13.688.168,19
Valoare solicitata proiect	11.332.633,20	13.414.404,81	13.414.404,81
Durata - luni	80	80	80
Data expirării	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023

Va informam ca in urma verificarii documentelor inaintate de UAT JUDEȚUL CALARASI respectiv Solicitarea beneficiarului nr. 22852/21.12.2023 memoriul justificativ si anexe, înregistrată la OI cu nr. 22406/22.12.2023 au rezultat următoarele:

Stadiul implementării proiectului	Contractul de finanțare a fost semnat in data de 22.01.2020, cu termen de finalizare 31.12.2023. Progresul fizic înregistrat de proiect este de 59,90 %, conform ultimului Raport de progres depus de Beneficiar . Progresul financiar înregistrat de proiect este de 24,9%. Proiectul nu poate fi finalizat fizic până la data de 31 decembrie 2023 conform memoriului justificativ al beneficiarului. Proiectul nu este in procedura de reziliere. Solicitarea pentru etapizarea SMIS 137366 a fost făcută de beneficiar prin adresa nr. 15522/24.08.2023; Pana la aceasta data, in cadrul proiectului au fost semnate urmatoarele
-----------------------------------	---

	contracte: - Achizitie documentatii faza DALI - Contract nr. 7020/03.05.2017, incheiat cu SC Arhitect Studio CN SRL, in valoare de 38.977,55 lei inclusiv TVA, respectiv contract nr. 7512/05.05.2021, incheiat cu SC Arhitect Studio CN SRL, in valoare 23.800 lei inclusiv TVA; - Achizitie servicii de consultanta management proiect - contract nr. 13810/31.08.2021, incheiat cu SC Romactiv Business Consulting SRL, in valoare de 102.500,65 lei inclusiv TVA; - Achizitie servicii de proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului - Contract nr. 5066/04.04.2022, incheiat cu SC GENERAL SERVICE GRUP 98/BEMEL AG, in valoare de 10.317.233,28 lei inclusiv TVA; - Achizitie publicitate si informare - Contract nr. 2084/08.02.2022, incheiat cu SC EDITIA DE CALARASI SRL, in valoare de 9.758 lei inclusiv TVA; - Achizitie servicii de audit financiar - Contract nr. 4145/17.03.2022, incheiat cu SC DBF EXPERT AUDIT SRL, in valoare de 54.264 lei inclusiv TVA; - Achizitie servicii dirigentie de santier - Contract nr. 13378/29.08.2022, incheiat cu SC CONSAFE BUILDING STAGES SRL, in valoare de 49.980 lei inclusiv TVA.
Scopul solicitării de modificare a contractului	Etapizarea proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA CORPURILE A, B, C ȘI D LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DR. POMPEI SAMARIAN CĂLĂRAȘI”, în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027, în vederea finalizării integrale a activităților și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse.
Motivarea solicitării	Beneficiarul solicită etapizarea proiectului, în vederea finalizării integrale a activităților și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și estimează că durata necesară pentru finalizarea activităților propuse este de 12 luni, pentru asigurarea funcționalității proiectului. Modificările solicitate privind etapizarea proiectului, conform celor menționate de către beneficiar în cadrul memoriului, sunt determinate de următoarele aspecte: Execuția lucrărilor are un ritm mai scăzut din punct de vedere al lucrărilor executate, având în vedere faptul că a fost emis Ordinul de începere al lucrărilor nr.13470/30.08.2022, cu începere a lucrărilor din 09.09.2022. A fost transmisă Comunicarea privind începerea lucrărilor catre IJC Calarasi, Nr.13468/30.08.2022. A fost transmisă catre Primaria Calarasi comunicatul privind începerea lucrărilor nr.13469/30.08.2022. A fost emisă Autorizația de Construire nr.134/27.07.2022, valabilă 12 luni pentru începerea lucrărilor și 18 luni pentru execuția lucrărilor de la data începerii efective a lucrărilor conform Ordinului de începere al lucrărilor. Au fost executate ,certificate si solicitate la plata conform situației de lucrari nr.8 reprezentând 59,95% din valoarea lucrărilor contractata astfel : - Arhitectura 51,24% - Instalații Termice 78,87% - Instalații electrice - 85,80% - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj. - 75,08%. Au fost executate lucrari de termohidroizolare terase ,montare schela frataada, montare bonduri aluminiu 15%, montare echipamente VRF-unitati interne si pompe caldura (chilere) - 75%, montaj pe fațade conducte agent frigorific aferente.

	Panourile fotovoltaice achiziționate au fost montate pe terasa dar nu sunt puse în funcțiune Beneficiarul precizează faptul că în prezent se lucrează la finalizarea situației de lucrări nr.9, care va fi transmisă spre avizare în cursul prezentei luni. Până la sfârșitul perioadei de implementare a lucrărilor, respectiv 31.12.2023 se preconizează faptul că vor fi finalizate aproximativ toate lucrările, dar beneficiarul mai are nevoie de timp în vederea recepției lucrărilor, realizării certificării de performanță energetică a imobilului și finalizarea tuturor activităților prevăzute în cadrul proiectului. Până în prezent în cadrul proiectului au fost solicitate 5 Cereri de rambursare în valoare totală de 5.951.447,88 lei, din care au fost rambursate doar cererile nr. 1 și 2 valoare totală rambursată este 2.894.876,18 lei, așa cum a fost prezentat în Secțiunea IV.6.2 din cadrul Raportului de progres actualizat (anexat prezentei)., Progresul financiar este de 5.951.447,88 lei/ 11.563.911,44 x 100 = 51,47% Ținând cont că durata contractului de finanțare este până la 31.12.2023, este necesară și se solicită încadrarea în categoria proiectelor etapizate în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027. Prin adresa nr. 15522/24.08.2023, UAT Județul Calarasi a răspuns solicitării transmise de ADR Sud Muntenia privind încadrarea proiectului conform OUG nr. 36/2023, din care rezultă încadrarea proiectului în categoria proiectelor etapizate, conform art. 118a din Regulamentul (UE) nr. 2021-1060.
--	---

Nr crt	Puncte de verificare	DA	NU	NA
1	Solicitarea Beneficiarului respectă prevederile Instrucțiunii AMPOR 207/31.10.2023, art. I și II	X		
2	Proiectul nu a beneficiat de fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007-2013	X		
3	Proiectul are două etape identificabile financiar, respectiv cheltuielile din perioada de programare 2014-2020 au fost autorizate și plătite separat de cheltuielile care urmează a fi declarate/autorizate în perioada de programare 2021-2027 ¹			Cheltuielilor aferente etapei I, sumele cu care proiectul se finalizează, ca etapă I, în cadrul POR 2014-2020, vor fi notificate de Beneficiar în termen de maxim 5 zile lucrătoare după plata cererii finale de rambursare.
4	Există pistă de audit separată, detaliată și completă care asigură că aceleași categorii de cheltuieli nu sunt declarate de două ori la Comisia Europeană și/sau nu sunt decontate de două ori de autoritatea de management, respectiv cheltuielile incluse într-o cerere de rambursare/plată aferentă etapei I nu sunt incluse în nicio cerere de rambursare/plată aferentă celei de a doua etapă și este evitat în acest mod riscul dublei finanțări			În vederea asigurării pistei de audit a cheltuielilor aferente etapei I, sumele cu care proiectul se finalizează, ca etapă I, în cadrul POR 2014-2020, vor fi notificate de Beneficiar în termen de maxim 5 zile lucrătoare după plata cererii finale

¹ Se verifică în condițiile în care cererea de rambursare finală a fost plătită și Notificarea prevăzută în art. 8, alin. (19) din contractul de finanțare - Anexa 1 - Condiții Specifice POR 2014-2020 a fost inițiată, verificată de OI, iar fluxul acesteia a fost închis /In caz contrar, se va solicita beneficiarului o declarație în acest sens

		de rambursare, conform modelului prevăzut în Anexa 4 la Instrucțiune 207.		
5	A doua etapă a operațiunii este eligibilă pentru cofinanțare în perioada de programare 2021-2027 în temeiul Regulamentului (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare, și al regulamentelor specifice fondurilor corespunzătoare în cursul perioadei de programare 2021-2027 și este conformă cu toate normele aplicabile pentru perioada 2021-2027 ²	X		
6	Proiectul se încadrează într-o acțiune programată în cadrul unui obiectiv specific relevant și este atribuit unui tip de intervenție prevăzut în anexa nr. I la Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare ³		X	
7	Beneficiarul a confirmat OI până la data de 20.08.2023, prin reprezentantul legal al acestuia, intenția de a solicita etapizarea proiectului	15522/24.08.2023		
8	Proiectul nu reprezintă un instrument financiar	Nu reprezintă		
9	Contractul de finanțare nu se află în procedură de reziliere/încetare	Nu se afla		
10	Proiectul a realizat un progres financiar de minimum 5% din valoarea contractului de finanțare, până la data de 30 septembrie 2023	X		
11	Proiectul a respectat graficul de implementare și nu înregistrează întârzieri de 12 luni față de ultimul grafic de implementare valabil aprobat la 30 septembrie 2023	X		
12	Proiectul nu este finanțat exclusiv prin intermediul unor scheme de ajutor de stat regional și/sau de minimis, cu excepția celor care vizează promovarea transferului tehnologic, specializarea inteligentă sau dezvoltarea incubatoarelor de afaceri	Nu este finanțat		
13	Anexa 15 la contractul de finanțare este încarcată în SMIS și semnată de reprezentantul legal al beneficiarului	X		
14	Proiectul este inclus în Lista proiectelor etapizate POR 2014-2020, art. 118 /118 a din Regulamentul nr. 1060/2021	X		
15	(După caz) AM pentru Programul (se va menționa Programul în cadrul căruia se va finanța etapa a II-a de implementare) a confirmat preluarea etapei a II-a de implementare a proiectului/posibilitatea preluării în cadrul acestui program (se va menționa și documentul/comunicarea relevantă în acest sens)	X	2.1	
16	Beneficiarul a depus odată cu solicitarea de modificare a proiectului o nouă hotărâre a consiliului local/consiliului județean/hotărârea organelor de conducere a unității de cult/hotărârea AGA/Decizia asociatului unic/Declarație de angajament (după caz) cu privire la aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul Programului (se va menționa Programul în cadrul căruia se va finanța etapa a II-a de implementare), în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens - co-finanțare, cheltuieli neeligibile.	X		
17	Complementaritatea proiectului cu un alt proiect finanțat în cadrul POR /un alt proiect, menționat în cererea de finanțare (se va menționa titlul, codul SMIS, Programul, după caz). În cazul proiectelor complementare, se va analiza în ce măsură etapizarea solicitată pentru proiect afectează finalizarea celui/celor complementare și se vor face mențiunile corespunzătoare în cadrul Notei OI, sau alte propuneri, în funcție de situație.	X		
18	Justificarea comunicată de beneficiar este fundamentată prin memoriu justificativ și poartă semnăturile autorizate	X		

Verificarea pe teren (daca este cazul)

² Pentru proiecte cu o valoare mai mare de 5 mil euro, etapizate în temeiul art. 118 din Regulamentul 1060/2021. Se verifică în baza documentelor depuse de Beneficiar în acest sens, odată cu solicitarea de etapizare.

³ Pentru proiectele cu o valoare mai mare de 1 mil euro, etapizate în temeiul art. 118a din Regulamentul 1060/2021. Se verifică în baza documentelor depuse de Beneficiar în acest sens, odată cu solicitarea de etapizare.

Data, Persoana contactata (nume prenume/functie)

Nr.crt.	Elemente verificate:
1	Raportat la prevederile INSTRUCȚIUNII AMPOR 207/31.10.2023, mentionam faptul ca proiectul este complementar cu urmatoarele proiecte: - Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe A9, A20, A21 si A23 din Municipiul Calarasi"- - Proiect finalizat - PROFESIONISTI IN SECTORUL MEDICAL, Cod SMIS 109627, - Proiect finalizat
2	

OBSERVAȚII:

În conformitate cu Instrucțiunea AM POR nr. 207/31.10.2023, în vederea asigurării pistei de audit a cheltuielilor aferente etapei I, sumele cu care proiectul se finalizează, ca etapă I, în cadrul POR 2014-2020, vor fi notificate de Beneficiar în termen de maxim 5 zile lucrătoare după plata cererii finale de rambursare, conform modelului prevăzut în Anexa 4 la prezenta Instrucțiune.

CONCLUZIE:

Proiectul a fost depus și contractat pe POR 2014-2020 pe axa 3, PI 3.1, putând fi încadrat pe PR SM 2021-2027, conform adresei AM nr.1140/AM/22.12.2023, în cadrul Priorității 2 - O regiune cu orașe prietenoase cu mediul, O.S. 2.1 - Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, acțiunea indicativă realizarea investițiilor în clădirile publice, inclusiv în monumente istorice, în vederea asigurării sau îmbunătățirii eficienței energetice, inclusiv activități conexe (consolidarea în funcție de riscurile identificate, sistemele de prevenire a incendiilor etc.) și măsuri pentru utilizarea surselor alternative de energie, cu condiția îndeplinirii cerințelor prevăzute în art. 118a din Regulamentul UE 1060/2021 privind dispozițiile comune.

Menționăm totodată faptul că eligibilitatea activităților cuprinse în cererea de finanțare și a cheltuielilor aferente acestora, se va stabili în etapa de contractare a etapei a doua a proiectului etapizat.

În urma analizei solicitării de modificare transmisă de Beneficiar cu nr. 22852/21.12.2023, înregistrată la OI cu nr. 22406/22.12.2023, confirmăm încadrarea acestei solicitări în dispozițiile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 și finalizarea procedurii de modificare a contractului de finanțare, în vederea etapizării proiectului.

Etapa a II-a a implementării proiectului este preconizată a beneficia de finanțare în cadrul Programului Regional Sud -Muntentia 2021-2027.

Termenul estimat de finalizare a etapei a II-a este de 12 luni.

Aprobat: Director OI POR Mariana VIȘAN Semnatura:	Avizat: Sef serviciu George PIPEREA Semnatura:	Avizat: Biroul Juridic Semnatura:	Verificat: Ofiter monitorizare Adela SIMON Semnatura:	Intocmit: Ofiter Monitorizare Gheorghe PASCU Semnatura:
VISAN MARIANA Digitally signed by VISAN MARIANA Date: 2023.12.27 10:50:58 +02'00'	PIPEREA GEORGE Digitally signed by PIPEREA GEORGE Date: 2023.12.27 09:41:24 +02'00'	MIHALCEA IULIUS-LAURENTIU Semnat digital de MIHALCEA IULIUS-LAURENTIU Date: 2023.12.27 10:10:14 +02'00'	SIMON ADELA-DANIELA Semnat digital de SIMON ADELA-DANIELA Date: 2023.12.27 09:22:31 +02'00'	PASCU GHEORGHE Semnat digital de PASCU GHEORGHE Date: 2023.12.27 09:19:58 +02'00'



**Cofinanțat de
Uniunea Europeană**



**REGIO
SUD-MUNTENIA
2021-2027**

**Instrucțiunea AM PR Sud Muntenia nr. 4/28.12.2022
privind etapa II a proiectelor etapizate**

Având în vedere prevederile:

- Ordonanța de urgență nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020
- Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, art. 118a
- Instrucțiunea MIPE/AMPOR 2014-2020 nr. 207/31.10.2023 acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020
- Instrucțiunea MIPE/AMPOR 2014-2020 nr. 211/14.12.2023 acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020

Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud Muntenia 2021-2027 emite următoarea instrucțiune:

1. Beneficiarii proiectelor propuse în vederea etapizării care au semnat acte adiționale cu MIPE/AMPOR 2014-2020, conform Instrucțiunilor MIPE nr. 207/31.10.2023 și nr. 211/14.12.2023, vor încărca documentele necesare semnării contractului de finanțare aferent etapei II a proiectelor în sistemul electronic MySMIS2021/SMIS2021+, în conformitate cu Instrucțiunile AMPRSM specifice acțiunilor indicative din cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027;



**Cofinanțat de
Uniunea Europeană**



**REGIO
SUD-MUNTENIA
2021-2027**

2. Încadrarea operațiunilor în prevederile art. 118a Regulamentul (UE) 2021/1060 se va verifica în procesul de contractare a etapei II a proiectelor etapizate;

Cheltuielile efectuate de beneficiari, începând cu data de 01 ianuarie 2024, aferente activităților eligibile din cadrul etapei II a proiectelor etapizate vor fi decontate după data semnării contractului de finanțare cu ADR Sud-Muntenia în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027;

4. Eligibilitatea cheltuielilor se va verifica în conformitate cu legislația în vigoare aplicabilă perioadei de programare 2021-2027, la momentul depunerii unei cereri de rambursare/plată.

Prezenta Instrucțiune intră în vigoare la data publicării pe site-ul: 2021-2027.adrmuntenia.ro.

Director Autoritatea de Management PR Sud Muntenia 2021-2027

Gabriela CĂLIN

**CALIN GABRIELA-
MANUELA**

Semnat digital de CALIN

GABRIELA-MANUELA

Data: 2023.12.28

15:31:14 +02'00'

**Avizat,
Biroul Juridic**

**MIHALCEA
IULIUS-
LAURENTIU**

Semnat digital de
MIHALCEA IULIUS-
LAURENTIU

Data: 2023.12.28

15:22:54 +02'00'



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



REGIO
SUD-MUNTENIA
2021-2027

1118/AM/19.06.2024

● Către: UAT JUDEȚUL CALARASI
Domnului Președinte: Vasile ILIUȚĂ

● De la: Autoritatea de Management PR Sud Muntenia 2021-2027
Director Gabriela - Manuela CĂLIN

● Ref: Continuarea implementării proiectului "Creșterea eficienței energetice la corpurile A, B, C și D la Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași", cod SMIS 137366

Pagini: 1

☐ Urgent ☒ Spre informare ☐ Spre comentarii ☐ Rugăm răspundeți ☐ Pentru comunicare

Stimate Domnule Președinte,

Prin prezenta adresa va incunostiintam cu privire la faptul ca in data de 18.06.2024 s-au lansat cele 11 apeluri aferente proiectelor etapizate.

In conformitate cu prevederile existente in ghidurile specifice ale acestor apeluri, calendarul este urmatorul:

- Data deschiderii apelului de proiecte: **18 iunie 2024**
- Perioada de pregătire a proiectelor: **18 iunie 2024 - 25 iunie 2024.**

Perioada de depunere a proiectelor

- Data și ora de începere a depunerii de proiecte: **26 iunie 2024, ora 08:00.**
- Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: **17 iulie 2024, ora 14.00.**

Având în vedere încadrarea proiectului dumneavoastră cu titlul „Creșterea eficienței energetice la corpurile A, B, C și D la Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași” în categoria proiectelor etapizate conform Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023, vă adresăm rugămintea sa respectati termenele sus - mentionate, in vederea semnarii contractului de finantare in cea de-a 2-a etapa.


Documentele privitoare la apelurile de proiecte etapizate pot fi vizualizate/descarcate de la adresa <https://2021-2027.adrmuntenia.ro/apeluri-de-proiecte>.

Cu stima,

Director Autoritatea de Management
PR Sud Muntenia 2021-2027
Gabriela - Manuela CĂLIN

CALIN GABRIELA-
MANUELA

Semnat digital de CALIN
GABRIELA-MANUELA
Data: 2024.06.19 12:23:07
+03'00'



p. Sef serviciu monitorizare PR SM
George PIPEREA

PIPEREA
GEORGE

Digitally signed by
PIPEREA GEORGE
Date: 2024.06.18
14:59:47 +03'00'

Dna M. Samarian



NR: 10693

DATA: 20/06/2024

COD: D762

Regio

PROGRAME OPERAȚIONALE REGIONALE SUD MUNTENIA

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

De la: Monitorizare OI (Alexandru Fatu - ADR Sud Muntenia)
<monitorizare.oi@adrmuntenia.ro>
Trimis: 19 June 2024 15:19
Către: cjcalarasi@calarasi.ro
Cc: gheorghe.pascu@adrmuntenia.ro
Subiect: I.UAT JUDETUL CALARASI.pdf
Atașări: I.UAT JUDETUL CALARASI.pdf

Găsiți fișierul PDF atașat.

Descărcați gratuit Adobe Acrobat Reader pentru a vizualiza și comenta acest PDF.

https://www.adobe.com/go/reader_download_ro

Trimis din Adobe Acrobat Reader

OBIECTIV:

CREȘTEREA EFICIENȚIEI ENERGETICE LA CORPURILE A,B,C SI D LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTĂ DR. POMPEI SAMARIAN CALĂRAȘI**

Beneficiar:

JUDEȚUL CALĂRAȘI

Proiectant:

BEMEL AG

Executant:

GENERAL SERVICE GRUP SA

DEVIZUL GENERAL

al obiectivului de investiții

CREȘTEREA EFICIENȚIEI ENERGETICE LA CORPURILE A,B,C SI D LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTĂ DR. POMPEI SAMARIAN CALĂRAȘI**

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Rest rămas de executat - etapa II

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare totală			Valoare eligibilă			Valoare neeligibilă		
		Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CAPITOL 1										
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului										
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	5.000,00	950,00	5.950,00	5.000,00	950,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	5.000,00	950,00	5.950,00	5.000,00	950,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2										
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii										
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3										
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica										
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertiză tehnică	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	30.000,00	5.700,00	35.700,00	30.000,00	5.700,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanța	81.480,52	15.483,20	96.973,72	37.890,52	7.199,20	45.089,72	43.600,00	8.284,00	51.884,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	49.570,52	9.414,40	58.984,92	9.570,52	1.818,40	11.388,92	40.000,00	7.600,00	47.600,00
3.7.2	Auditul financiar	31.920,00	6.068,80	37.988,80	28.320,00	5.380,80	33.700,80	3.600,00	684,00	4.284,00
3.8	Asistența tehnică	79.193,87	15.046,84	94.240,71	79.193,87	15.046,84	94.240,71	0,00	0,00	0,00
3.8.1	Asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrarilor pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	62.393,87	11.854,84	74.248,71	62.393,87	11.854,84	74.248,71	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigente de șantier	16.800,00	3.192,00	19.992,00	16.800,00	3.192,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 3	190.684,39	36.230,04	226.914,43	147.084,39	27.946,04	175.030,43	43.600,00	8.284,00	51.884,00
CAPITOL 4										
Cheltuieli pentru investitia de baza										
4.1	Construcții și instalații	2.164.877,22	411.326,67	2.576.203,89	2.040.345,03	387.865,55	2.428.010,58	124.532,19	23.661,12	148.193,31
	Rezistență	293.283,35	55.723,84	349.007,19	293.283,35	55.723,84	349.007,19	0,00	0,00	0,00
	Arhitectură	1.787.032,53	339.538,18	2.126.568,71	1.682.500,34	315.875,06	1.978.375,40	124.532,19	23.661,12	148.193,31
	Instalații termice	37.953,70	7.211,20	45.164,90	37.953,70	7.211,20	45.164,90	0,00	0,00	0,00
	Instalații electrice	46.607,64	8.855,45	55.463,09	46.607,64	8.855,45	55.463,09	0,00	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	79.846,11	15.170,76	95.016,87	79.846,11	15.170,76	95.016,87	0,00	0,00	0,00
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	79.846,11	15.170,76	95.016,87	79.846,11	15.170,76	95.016,87	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	431.568,00	81.997,92	513.565,92	431.568,00	81.997,92	513.565,92	0,00	0,00	0,00
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	431.568,00	81.997,92	513.565,92	431.568,00	81.997,92	513.565,92	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	2.676.291,33	508.495,35	3.184.786,68	2.551.759,14	484.834,23	3.036.593,37	124.532,19	23.661,12	148.193,31
CAPITOL 5										
Alte cheltuieli										
5.1	Organizare de șantier	16.760,04	3.184,41	19.944,45	16.760,04	3.184,41	19.944,45	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	16.760,04	3.184,41	19.944,45	16.760,04	3.184,41	19.944,45	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexie organizării de șantier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	50.505,21	0,00	50.505,21	48.135,36	0,00	48.135,36	1.369,85	0,00	1.369,85
5.2.1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului bancii finanțatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	15.461,38	0,00	15.461,38	14.091,53	0,00	14.091,53	1.369,85	0,00	1.369,85
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statutului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrarilor de constructii	5.840,64	0,00	5.840,64	5.840,64	0,00	5.840,64	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	29.203,19	0,00	29.203,19	29.203,19	0,00	29.203,19	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizatia de construire/deștăințare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	562.823,84	106.936,53	669.760,37	562.823,84	106.936,53	669.760,37	0,00	0,00	0,00

5.3.1	Diverse si neprevăzute rămase	551.047,27	104.698,98	655.746,25	551.047,27	104.698,98	655.746,25	0,00	0,00	0,00
5.3.2	Diverse si neprevăzute aferente D53 - Arhitectura	11.776,57	2.237,55	14.015,18	11.776,57	2.237,55	14.015,18	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli de informare si publicitate aferente proiectului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	630.089,09	110.120,94	740.210,03	628.719,24	110.120,94	738.840,18	1.369,85	0,00	1.369,85
CAPITOL 6										
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar										
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	10.000,00	1.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	1.900,00	11.900,00
	TOTAL CAPITOL 6	10000,00	1.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	1.900,00	11.900,00
CAPITOL 7										
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustare de pret										
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	1.722.763,04	327.324,98	2.050.088,02	1.691.820,64	321.445,92	2.013.266,56	30.942,40	5.879,06	36.821,46
	TOTAL CAPITOL 7	1.722.763,04	327.324,98	2.050.088,02	1.691.820,64	321.445,92	2.013.266,56	30.942,40	5.879,06	36.821,46
	TOTAL GENERAL	5.234.827,85	985.021,31	6.219.849,16	5.024.353,41	945.297,13	5.969.680,54	210.444,44	39.724,18	250.168,62
	din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	2.278.259,94	432.869,39	2.711.129,33	2.153.727,75	409.206,27	2.562.937,08	124.532,19	23.661,12	148.193,31

Data

17.06.2024



ILIUȚĂ VASILE
Reprezentant legal PREȘEDINTE
CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI

OBIECTIV:

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA CORPURILE A,B,C SI D LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTĂ
DR. POMPEI SAMARIAN CALARASI"

Beneficiar:

JUDETUL CĂLĂRAȘI

Proiectant:

BEMEL AG

Executant:

GENERAL SERVICE GRUP 98

DEVIZUL GENERAL

al obiectivului de investiții

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA CORPURILE A,B,C SI D LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTĂ DR. POMPEI SAMARIAN CALARASI"

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Rest rămas de executat - etapa II

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare totală		
		Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	5.000,00	950,00	5.950,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	5.000,00	950,00	5.950,00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiții				
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	30.000,00	5.700,00	35.700,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	81.490,52	15.483,20	96.973,72
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	49.570,52	9.418,40	58.988,92
3.7.2	Auditul financiar	31.920,00	6.064,80	37.984,80
3.8	Asistenta tehnica	79.193,87	15.046,84	94.240,71
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii	62.393,87	11.854,84	74.248,71
3.8.2	Dirigentie de santier	16.800,00	3.192,00	19.992,00
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate	0,00	0,00	0,00

	TOTAL CAPITOL 3	190.684,39	36.230,04	226.914,43
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	2.164.877,22	411.326,67	2.576.203,89
	Rezistența	293.283,35	55.723,84	349.007,19
	Arhitectură	1.787.032,53	339.536,18	2.126.568,71
	Instalații termice	37.953,70	7.211,20	45.164,90
	Instalații electrice	46.607,64	8.855,45	55.463,09
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	79.846,11	15.170,76	95.016,87
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	79.846,11	15.170,76	95.016,87
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	431.568,00	81.997,92	513.565,92
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	431.568,00	81.997,92	513.565,92
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	2.676.291,33	508.495,35	3.184.786,68
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	16.760,04	3.184,41	19.944,45
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	16.760,04	3.184,41	19.944,45
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii de santier	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	50.505,21	0,00	50.505,21
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	15.461,38	0,00	15.461,38
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	5.840,64	0,00	5.840,64
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	29.203,19	0,00	29.203,19
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	562.823,84	106.936,53	669.760,37
5.3.1	Diverse si neprevăzute rămase	551.047,27	104.698,98	655.746,25
5.3.2	Diverse si neprevăzute aferente DS3 - Arhitectura	11.776,57	2.237,55	14.015,18
5.4	Cheltuieli de informare si publicitate aferente proiectului	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	630.089,09	110.120,94	740.210,03
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	10.000,00	1.900,00	11.900,00
	TOTAL CAPITOL 6	10000,00	1.900,00	11.900,00
CAPITOL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustare de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25%	0,00	0,00	0,00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	1.722.763,04	327.324,98	2.050.088,02
	TOTAL CAPITOL 7	1.722.763,04	327.324,98	2.050.088,02
TOTAL GENERAL		5.234.827,85	985.021,31	6.219.849,16
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		2.278.259,94	432.869,39	2.711.129,33

Data

17.06.2024

ILIUȚĂ VASILE

PROIECTANT

SC BEMEJ AG SRL


 Reprezentant legal PREȘEDINTE
 CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI

Anexa 4 la Instructiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023

Nr.crt	Denumire capitol si subcapitole cheltuieli	BUGET ESTIMAT CERERE FINANTARE	BUGET ACTUALIZAT conf contr.	BUGET oct cf OG 15	Bugget actualizat cf OUG 64	Total cheltuieli eligibile	Total cheltuieli neeligibile
CAPITOLUL 1-Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului							
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amanajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Amanajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	5950	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocare/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capitol 1		5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00
CAPITOLUL 2 – Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie							
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capitol 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 –Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica							
3.1	Studii						
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Documentatii support si cheltuieli pentru obtinerea de avize/acorduri autorizatii	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00
3.3	Expertiza tehnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00
3.5	Proiectare	248.457,43	0,00	0,00	0,00	248.457,43	0,00
3.5.1.	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/DALI	62.777,55	0,00	0,00	0,00	62.777,55	0,00
3.5.4.	Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	14 280,00	0,00	0,00	0,00	14 280,00	0,00
3.5.5.	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	4.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00
3.5.6.	Proiect tehnic si detalii de executie	166 639,88	0,00	0,00	0,00	166.639,88	0,00
3.6.	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.	Consultanta	156.764,65	0,00	0,00	0,00	152.480,65	4.284,00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	102.500,65	0,00	0,00	0,00	102.500,65	0,00
3.7.2.	Auditul financiar	54.264,00	0,00	0,00	0,00	49.980,00	4.284,00
3.8.	Asistenta tehnica	124.228,71	0,00	0,00	0,00	124.228,71	0,00
3.8.1.	Asistenta tehnica din partea proiectantului	74 248,71	0,00	0,00	0,00	74.248,71	0,00
3.8.2.	Dirigentie de santier	49 980,00	0,00	0,00	0,00	49.980,00	0,00
Total capitol 3		571.100,79	0,00	0,00	0,00	566.816,79	4.284,00
4.1.	Constructii si instalatii	6.581.639,51	0,00	0,00	0,00	6.433.446,20	148.193,31
4.1.1.	Constructii si instalatii	6.581 639,51	0,00	0,00	0,00	6.433 446,20	148.193,31
4.2.	Montaj utilaje,echipamente tehnologice si functionale	197.131,59	0,00	0,00	0,00	197.131,59	0,00
4.2.1	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	197.131,59	0,00	0,00	0,00	197 131,59	0,00
4.3.	Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	3.053.635,75	0,00	0,00	0,00	3.053.635,75	0,00
4.3.1.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	3 053 635,75	0,00	0,00	0,00	3 053.635,75	0,00
4.4.	Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.6.	Active necorporale	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
Total capitol 4		9.844.306,85	0,00	0,00	0,00	9.684.213,54	160.093,31
5.1	Organizare de santier	207.047,85	0,00	0,00	0,00	207.047,85	0,00
5.1.1.	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	165.638,28	0,00	0,00	0,00	165.638,28	0,00
5.1.2.	Cheltuieli conex organizarii de santier	41.409,57	0,00	0,00	0,00	41.409,57	0,00
5.2.	Comisioane, cote,taxe,costul creditului	73.338,23	0,00	0,00	0,00	71.968,38	1.369,85
5.2.1.	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	29.203,19	0,00	0,00	0,00	29.203,19	0,00
5.2.3.	Cota ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	5.840,64	0,00	0,00	0,00	5.840,64	0,00
5.2.4.	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC	29.203,19	0,00	0,00	0,00	29.203,19	
5.2.5.	Taxe pentru acorduri,avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	9.091,21	0,00	0,00	0,00	7.721,36	1.369,85
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute	866.055,01	0,00	0,00	0,00	866.055,01	0,00
5.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate	9.758,00	0,00	0,00	0,00	9.758,00	0,00
Total capitol 5		1.156.199,09	0,00	0,00	0,00	1.154.829,24	1.369,85
CAPITOLUL 6- cheltuieli pentru probe tehnologice							
6.1.	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capitol 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.577.556,73	0,00	0,00	0,00	11.411.809,57	165.747,16
C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		6.944.409,38	0,00	0,00	0,00	6.796.216,07	148.193,31
CAPITOLUL 7- Rezerva de ajustare		0,00	0,00	0,00	2.313.180,08	2.276.358,62	36.821,46
TOTAL GENERAL		11.577.556,73	0,00	0,00	2.313.180,08	13.688.168,19	202.568,62

Valoare conform Cerere de finantare –		Valoare actualizată la luna..... conform OUG 64/2022		Valoare conform autorizarii		Valoare rest de implementat	
Eligibil	Neeligibil	Eligibil	Neeligibil	Eligibil	Neeligibil	Eligibil	Neeligibil
1	2	3	4	5	6	7=3-5	8=4-6
11.411.809,57	165.747,16	2.276.358,62	36.821,46	7.093.629,99	40.020,15	6.594.538,20	202.568,62

Data