

## HOTĂRÂRE

**privind etapizarea și finanțarea de către Consiliul Județean Călărași, în cadrul unor investiții separate, a lucrărilor și dotărilor medicale necesare pentru funcționarea corpului de clădire nou propus în cadrul obiectivului de investiții "Corp nou DS+P+5E în incinta Spitalului Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași"**

Consiliul Județean Călărași, întrunit în ședința ordinară din 20.12.2018,

Având în vedere:

- raportul comun al Direcției Economice, Direcției Tehnice și Direcției Dezvoltare Regională și Relații Externe, înregistrat sub nr. 21818 din 13.12.2018;
- raportul Comisiei de Studii, Prognoze Economico - Sociale, Buget - Finanțe și Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului;
- adresa Companiei Naționale de Investiții, înregistrată la Consiliul Județean Călărași sub nr. 21732 din data 12.12.2012;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 235 din 31.10.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A., a amplasamentului str. Eroilor Revoluției 22 Decembrie 1989 nr. 2-4, municipiul Călărași, județul Călărași și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții "Corp nou DS+P+5E în incinta Spitalului Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași", cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 866, art. 867, art. 868 și art. 874 din Codul Civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 10, art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** – Se aprobă etapizarea și finanțarea pe ani, în cadrul unor investiții separate, a lucrărilor și dotărilor medicale necesare pentru funcționarea corpului de clădire nou propus în cadrul obiectivului de investiții "Corp nou DS+P+5E în incinta Spitalului Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași", în valoare estimată totală de 12.794.278,15 lei, la care se adaugă TVA, după cum urmează:

**1.** Anul I (anterior predării amplasamentului pentru construire corpului nou finanțat prin Compania Națională pentru Investiții) – valoare estimată 1.302.521,008 lei, la care se adaugă TVA:

**a)** obiectivul de investiții "Demolare Gospodărie de apă, demontare și relocare rețele exterioare, demontare și relocare chiller, existente pe amplasamentul corpului nou de spital – PT, DE, DTAC, Asistență tehnică și execuție lucrări, inclusiv comisioane și taxe legale,, cu valoare estimată – 1.260.504,20 lei la care se adaugă TVA. Se preconizează că în această perioadă se va desfășura și procedura de licitație pentru "Corp nou DS+P+5E în incinta Spitalului Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași, Jud. Călărași PT, DTAC și execuție lucrări", va fi executat Proiectul tehnic și se va obține Autorizația de construire, astfel încât la demararea lucrărilor pentru corpul nou de spital, amplasamentul să fie liber de sarcini.

**b)** obiectivul de investiții "Demolare corp clădire RMN, clădire Centrală termică, corp magazie, șopron, rampă de gunoi, deviere conducta de gaze naturale la Centrala termică nou construită, alimentare cu energie electrică la post trafo, conectare la rețeaua de gaze medicale (canal tehnic și rețea interioară în corpurile A, B, C), relocare stație de epurare Ambulatoriu Călărași, lucrări de sistematizare verticală și amenajări exterioare (parcaje, accese carosabile și pietonale, parc pentru pacienți) – faza Documentație de Avizare Lucrări de Intervenții" cu valoare estimată – 42.016,807 lei, la care se adaugă TVA.

2. Anul II (anul în care se va demara corpul nou de clădire—durata execuției 36 de luni), valoare estimată 84.033,613 lei, la care se adaugă TVA, la obiectivul de investiții ”Consolidare și reconfigurare corpuri de clădire F, G, H pentru relocarea Secțiilor Boli Contagioase și Medicină legală – faza Documentație de Avizare Lucrări de Intervenții” cu valoare estimată – 84.033,613 lei, la care se adaugă TVA.

3. Anul III - valoare estimată 1.344.537,815 lei la care se adaugă TVA, obiectivul de investiții ”Proiectare și execuție lucrări - Demolare corp clădire RMN, clădire Centrală termică, corp magazie, șopron, rampă de gunoi, deviere conducta de gaz metan la Centrala termică nou construită, relocare stație de epurare Ambulatoriu Călărași, lucrări de amenajări exterioare (parcaje, accese carosabile și pietonale, parc pentru pacienți)” cu valoare estimată de 3.025.210,08 lei, la care se adaugă TVA, din care pentru anul III suma de 1.344.537,815 lei, la care se adaugă TVA, pentru relocarea RMN și Computer tomograf.

4. Anul IV - valoare estimată 5.609.404,20 lei, la care se adaugă TVA:

a) obiectivul de investiții ”Proiectare și execuție lucrări - Demolare corp clădire RMN, clădire Centrală termică, corp magazie, șopron, rampă de gunoi, deviere conducta de gaz metan la Centrala termică nou construită, relocare stație de epurare Ambulatoriu Călărași, lucrări de amenajări exterioare (parcaje, accese carosabile și pietonale, parc pentru pacienți)” cu valoare estimată de 3.025.210,08 lei, la care se adaugă TVA, din care pentru anul IV suma de 1.680.672,269 lei, la care se adaugă TVA, pentru proiectarea și execuția lucrărilor de demolare a corpului de clădire RMN, pentru a se putea realiza curtea carosabilă de acces către Prosectura (după relocarea RMN și Computer tomograf pe noul amplasament), demolarea centralei termice (după devierea conductei de gaz metan la noua centrală termică), urmând să se execute și celelalte demolări (corp magazie, șopron, rampă de gunoi), relocare stație de epurare Ambulatoriu Călărași precum și amenajările exterioare. Termen preconizat de finalizare lucrări - trimestrul 2 al anului IV astfel încât să fie în concordanță cu finalizarea lucrărilor la corpul nou de spital.

b) obiectivul de investiții ”Dotări medicale” – valoare estimată 3.928.731,93 lei, la care se adaugă TVA. Dotările medicale vor fi achiziționate în anul IV, astfel încât odată cu recepția corpului nou de clădire să poată fi amplasate în noile spații.

5. Anul V - valoare estimată 1.260.504,20 lei la care se adaugă TVA, obiectivul de investiții ”Proiectare și execuție lucrări - Consolidare și reconfigurare corpuri de clădire F, G, H pentru relocarea Secțiilor Boli Contagioase și Medicină legală”, cu valoare estimată de 2.941.176,47 lei la care se adaugă TVA, din care pentru anul V suma de 1.260.504,20 lei, la care se adaugă TVA.

6. Anul VI - valoare estimată 1.680.672,269 lei, la care se adaugă TVA, obiectivul de investiții ”Proiectare și execuție lucrări - Consolidare și reconfigurare corpuri de clădire F, G, H pentru relocarea Secțiilor Boli Contagioase și Medicină legală”, cu valoare estimată de 2.941.176,47 lei la care se adaugă TVA, din care pentru anul VI suma de 1.680.672,269 lei, la care se adaugă TVA.

7. Anul VII - valoare estimată 1.512.605,042 lei, la care se adaugă TVA, obiectivul de investiții ”Proiectare și execuție lucrări de demolare clădiri secții Boli Contagioase și Medicină legală, inclusiv sistematizarea verticală și amenajările exterioare” - valoare estimată 1.512.605,042 lei, la care se adaugă TVA.

**Art. 2.** - Direcția Tehnică, Direcția Economică și Direcția Dezvoltare Regională și Relații Externe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Secretarul județului, prin Direcția Juridică și Administrație Publică, va comunica prezenta hotărâre celor interesați.

**PREȘEDINTE,**  
**ec. Vasile ILIUȚĂ**

**CONTRASEMNEAZĂ,**  
**SECRETARUL JUDEȚULUI,**  
**Emil MUȘAT**

Nr. 278  
Adoptată la Călărași  
Astăzi 20.12.2018

Întocmit, redactat,  
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,  
ing. Cosmin GEANĂ