ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                                                                     
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 




                                                PROIECT  
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI                                                  nr. 8211 din 18.05.2026         
HOTĂRÂRE

privind actualizarea devizului general, la finalizarea proiectului, pentru obiectivul
 "Renovare energetică Gimnazial Carol I (Școala nr. 4 Țopescu) Călărași" 
             Consiliul Județean Călărași, întrunit în ședința din      .05.2026,
            Având în vedere:

         - referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Călărași, înregistrat sub nr. 8212 din 18.05.2026;
         - devizul general al obiectivului de investiţii, actualizat la finalizarea proiectului, întocmit de Societatea BEMEL AG S.R.L.;

         - prevederile Contractului de finantare nr. 7796/19.01.2023 din 13.08.2019, înregistrat la Consiliul Judeţean Călăraşi cu nr. 2926/13.02.2023 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

  
         - prevederile art. 44 alin. (1) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

  
         - prevederile art. 84 alin. (4), art. 87 alin. (5), art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (3) lit. d), f), alin. (5) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

                În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

                Art. 1. – Se aprobă actualizarea devizului general, la finalizarea proiectului, constituit ca Anexă care face parte integrantă din prezenta hotarare, pentru obiectivul de investiţie "Renovare energetică Gimnazial Carol I (Școala nr. 4 Țopescu) Călărași".
     Art. 2. – Direcţia Dezvoltare, Tehnică si Relatii Externe şi Direcţia Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
            Secretarul General al Județului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu și Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta hotărâre cu caracter individual: Prefectului Județului Călărași, Președintelui Consiliului Județean Călărași, Direcţiei Dezvoltare Regională, Tehnică şi Relaţii Externe și Direcției Economice. 
       PREŞEDINTE,                                                                            AVIZEAZĂ,

     ec. Vasile ILIUŢĂ
                                    SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,                                                                                       

                                                                                            Anca-Mirela ȘTEFĂNESCU
Nr.


Adoptată la Călăraşi,                                                                   

Astăzi       .05.2026, 

Redactată de: Consilier, Valentina Vasile
în 4 exemplare. 
  CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
  PREŞEDINTE

  Nr. 8212 din 18.05.2026
REFERAT DE APROBARE

privind actualizarea devizului general, la finalizarea proiectului, pentru obiectivul

 "Renovare energetică Gimnazial Carol I ( Școala nr.4 Țopescu ) Călărași" 

      Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 94/11.05.2023 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Renovare energetică Gimnazial Carol I (Școala nr.4 Țopescu) Călărași" şi devizul general al obiectivului de investiţii în faza DALI. 
      Obiectivul de investiţii a primit finanţarea solicitată în anul 2023, astfel, instituţia noastră a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei contractul de finantare nr. 7796/19.01.2023, înregistrat la Consiliul Judeţean Călăraşi cu numărul 2926/13.02.2023, cu modificarile si completarile ulterioare,  proiectul fiind finanțat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă Componenta 5 – Valul renovării operaţiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

    Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 85/29.05.2024, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Renovare energetică Gimnazial Carol I (Școala nr. 4 Țopescu) Călărași" si devizul general al obiectivului de investitii in faza PT.

           Ca urmare a finalizarii proiectului s-a impus actualizarea devizului general, astfel valoarea totală finală a investiţiei a devenit 2.350.650,34 lei (inclusiv TVA), din care C + M: 1.848.282,43 lei (inclusiv TVA).
In data de 10.02.2026 s-a efectuar receptia la teminarea lucrarilor a obiectivului de investitii ami sus mentionat.

           Ulterior, s-a procedat la pregatirea documentelor pentru efectuarea Cererii de transfer finale (mecanism prin care se efectueaza platile catre beneficiari, prin intermediul platformei PNRR) in vederea platii ultimelor facturi. Avand in vedere modificarile legislative pribund modificarea cotei TVA de la 19%  la 21%, precum si posibilitatea majorarii acestei diferente de TVA de catre finantator, s-a initiat o solicitare de majorare a acestei cote, constand in suma de 12.199,53 lei. Din cauza faptului ca, de la momentul initierii acestei solicitari platforma PNRR a suferit mai multe modificari (s-a modificat de 2 ori termenul de finalizarea a proiectelor finantate prin PNRR, respectiv pana la 30.06.2026, si ulterior pana la 31.07.2026, iar posibilitatea  de transfer a sumelor economisite intre componentele aceluiasi contract de finantare nu a mai acceptata ), ministerul ne-a solicitat diminuarea Contractului de finantare cu suma rezultata din economia achizitiei statiei de incarcare, respectiv suma de 112.567,50 lei. Aceasta economie putea fi uitilizata pentru acoperirea cheltuielilor rezultata din ajustarea preturilor la Contractul de executie lucrari, in cuantum de 111.182,91 LEI (TVA inclus), conform facturii transmise. 
Prin urmare, suma aprobata prin Devizul general de la terminarea lucrarilor pentru cheltuielile neeligibile, in cuantum de 60.193, 74 lei (TVA inclus) trebuie suplimentata cu suma de 92.439,24 lei (inclusiv TVA)fiind necesara pentru acoperirea ajustarilor si a celorlalte cheltuieli neeligibile aprobate deja.

          Valoarea totală a cheltuielilor neeligibile, conform Devizului general actualizat la finalizarea proiectului va fi in cuantum de 152.632,98 lei (inclusiv TVA).  

          Avand in vedere faptul ca obiectivul de investitii este realizat in proportie de 100 %,, ramanand doar partea de decontarea a ultimelor facturi, de catre Minister, in termenul final aprobat pentru efectuarea tuturor operatiunilor financiare (respectiv pana la 31.07.2026),  se impune adoptarea unei hotărâri de actualizare a devizului general, finalizarea proiectului pentru obiectivul de investiții "Renovare energetică Gimnazial Carol I (Școala nr. 4 Țopescu) Călărași". 
           Anexăm prezentului referat devizul general actualizat al obiectivului de investiţii – la finalizarea proiectului, constituit ca Anexă care face parte integrantă din prezenta hotarare, deviz întocmit de Societatea BEMEL AG S.R.L., în calitate de proiectant de specialitate si verificat de consultant.
           În consecință, consider că este necesară şi oportună adoptarea prezentului proiect de hotărâre în forma şi în condiţiile prezentate, intr-o sedintă extraordinară convocată de îndată, caracterul de urgenta fiind motivat de transmiterea, pana cel tarziu la data de 26.05.2026 ora 12.00 (in conformitate cu clarificarile transmise prin platforma PNRR) a tuturor documentelor suport, catre autoritatea finantatoare in vederea finalizarii procedurilor pentru Actul aditional de majorare a cotei TVA cu diferenta de 2%, inclusiv a Devizului general actualizat.
           În calitate de initiator al proiectului de hotarare, in conformitate cu prevederile art. 182 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum si ale art. 36 alin. (1) și alin. (8) lit. a) din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Judetean Calarasi, supun prezentul proiect de hotarare dezbaterii si votului consilierilor judeţeni.
PREŞEDINTE,

ec. Vasile ILIUŢĂ
Întocmit, redactat: Consilier, Valentina Vasile
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI                                                       AVIZAT,                                  
Direcției Dezvoltare, Tehnică și Relații Externe                              VICEPREȘEDINTE,                                                                                                                                                                                                                                                    
Nr. 8213 din 18.05.2026                                                                 Bogdan – Cristian MIHAI
RAPORT

privind actualizarea devizului general, la finalizarea proiectului, pentru obiectivul

 "Renovare energetică Gimnazial Carol I ( Școala nr.4 Țopescu ) Călărași" 

    Direcției Dezvoltare, Tehnică și Relații Externe i-a fost transmis proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general, la finalizarea proiectului, pentru obiectivul "Renovare energetică Gimnazial Carol I ( Școala nr.4 Țopescu ) Călărași.

           În conformitate cu dispozițiile art. 36 alin. (8) lit. b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi, precum și ale art. 182 alin. (4) raportate la art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, suntem obligaţi să examinăm proiectul de hotărâre şi să ne spunem părerea asupra legalităţii, oportunităţii şi necesităţii adoptării acesteia în forma şi în condiţiile prezentate de iniţiator.

          Ca urmare a finalizarii proiectului s-a impus actualizarea devizului general, astfel valoarea totală finală a investiţiei a devenit 2.350.650,34 lei (inclusiv TVA), din care C + M: 1.848.282,43 lei (inclusiv TVA).              
           Suma aprobata prin Devizul general de la terminarea lucrarilor pentru cheltuielile neeligibile, in cuantum de 60.193, 74 lei (TVA inclus) trebuie suplimentata cu suma de 92.439,24 lei (inclusiv TVA)fiind necesara pentru acoperirea ajustarilor si a celorlalte cheltuieli neeligibile aprobate deja.

          Valoarea toatal a cheltuielilor neeligibile, conform Devizului general actualizat la finalizarea proiectului va fi in cuantum de 152.632,98 lei (inclusiv TVA).  

          Avand in vedere faptul ca obiectivul de investitii este realizat in proportie de 100 %,, ramanand doar partea de decontarea a ultimelor facturi, de catre Minister, in termenul final aprobat pentru efectuarea tuturor operatiunilor financiare (respectiv pana la 31.07.2026),  se impune adoptarea unei hotărâri de actualizare a devizului general, finalizarea proiectului pentru obiectivul de investiții "Renovare energetică Gimnazial Carol I (Școala nr. 4 Țopescu) Călărași".            
          Temeiul legal al măsurii propuse de iniţiator este reprezentat prin prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 44 alin. (4) şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 84 alin. (4), art. 87 alin. (5), art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (3) lit. d), f), alin. (5) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
      Prezentul raport va fi supus dezbaterii şi votului Consiliului Judeţean Călăraşi.

Manager Public,

Marius-Eugen FULGA

Consilier juridic,

Pleşea Robert
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

Comisia de Studii, Prognoze Economico - Sociale, Buget - Finanţe

şi Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului

AVIZ
privind actualizarea devizului general, la finalizarea proiectului, pentru obiectivul

 "Renovare energetică Gimnazial Carol I ( Școala nr.4 Țopescu ) Călărași"
              Comisiei de studii, prognoze economice-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului i-a fost înaintat proiectul de hotărâre, iniţiat de Preşedintele Consiliului Județean Călărași, privind actualizarea devizului general, la finalizarea proiectului, pentru obiectivul "Renovare energetică Gimnazial Carol I (Școala nr.4 Țopescu) Călărași".  
              În şedinţa comisiei din data de     .05.2026, am luat în dezbatere proiectul de hotărâre, referatul de aprobare al iniţiatorului şi raportul de specialitate transmise, potrivit dispozițiilor art. 16 alin. (1) lit. a), b), art. 22 pct. 1. lit. a) par. 7, art. 23, art. 36 alin. (3) lit. b), alin. (6) și alin. (8) lit. c) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Călărași coroborate cu prevederile art. 182 alin. (4) raportate la art. 125 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  

              Examinând proiectul de hotărâre sub aspectul legalităţii, am stabilit că măsura propusă îşi găseşte suportul legal în prevederile prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 44 alin. (4) şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 84 alin. (4), art. 87 alin. (5), art. 173 alin. (1) lit. c), alin. (3) lit. d), f), alin. (5) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

              Votul nominal al Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanţe şi  Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului, asupra proiectului de hotărâre, se prezintă astfel:

                                   1. Gîdea Vasile

                                   2. Stoichici Ovidiu-Constantin



                    3. Olteanu Dan

                                   4. Tîlpeanu Ilie

                                   5. Niculae Aurel

                                   6. Puşcaşu Ioan

                                   7. Paţurcă Roxana-Natalia

                                   8. Chiriţă Alexandru

                                   9. Ileana Dănuţ

          Observaţie: Nu au fost semnalate cazuri, la consilierii judeţeni prezenţi, de conflict de interese la votarea prezentului proiect de hotărâre.  

          Comisia de Studii, Prognoze Economico - Sociale, Buget – Finanţe şi Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului prezintă raport favorabil/nefavorabil proiectului de hotărâre transmis, cu ____ voturi pentru, ____ voturi contra, ____ abţineri din totalul de _____ consilieri ce compun comisia.

           Prezentul aviz va fi supus dezbaterii Consiliului Judeţean Călăraşi.

        PREŞEDINTE,                                                                                       SECRETAR,     

